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前 言

NO.2019G88地块房地产开发项目由南京荟源置业有限公司开发建设，本项

目位于南京市江宁区东山街道，地块东至绿都大道，南至站前一路，西至农花路，

北至金阳西街。地块中心点经纬度：东经 118°47′18.52″，北纬 31°57′56.78″。

工程总建筑面积 134166.69m2，其中地上建筑面积为 97683.62m2，地下建筑

面积为 36483.07m2。A区总建筑面积为 83944.41m2，其中地上建筑面积为

65239.98m2，地下建筑面积为 18704.43m2；B区总建筑面积为 47916.31m2，其中

地上建筑面积为 32443.64m2，地下建筑面积为 15472.67m2；C区总建筑面积为

2305.97m2，其中地下建筑面积为 2305.97m2。项目建设住宅、商业、邮政支局、

环卫休息点、基层社区绿地、地下车库及配套设施等。

本项目工期共 38个月，已于 2020年 5月开工，于 2023年 6月完工；项目

总投资约 350000万元，其中土建投资 31819.66万元，资金为企业自筹。

2021年 7月 1日，南京市江宁区行政审批局以“江宁审批水字〔2021〕35号”

《关于 NO.2019G88地块房地产开发项目水土保持方案的行政许可决定》对本项

目的水土保持方案进行了批复。

2022年 3月，江苏德宁建设工程咨询有限公司根据建设单位委托，承担了

NO.2019G88地块房地产开发项目的水土保持监测工作，2023年 7月，监测单位

在完成监测任务后提交了《NO.2019G88地块房地产开发项目水土保持监测总结

报告》。

目前，建设单位着手准备项目水土保持设施验收。建设单位组织各参建单位

组成的水保检查组，依据批复的水土保持方案，深入工程现场，听取各单位关于

工程建设、水土保持方案和水土保持初步设计实施情况的介绍，查阅工程设计、

招投标文件、验收、监理、监测、质量管理、财务结算等档案资料，核查水土流

失防治责任范围，水土保持设施的数量、质量及其防治效果，全面了解水土保持

设施运行及管护责任的落实情况。2023年 8月，我单位在查阅建设单位提供的

自验资料、走访各参建单位以及现场核查的基础上，编制完成《NO.2019G88地

块房地产开发项目水土保持设施验收报告》。经统计，在本项目水土保持设施自

验过程中，各单元工程均为合格。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持方案管理办



法》（2023 年 1 月 17日水利部令第 53号发布）、《江苏省生产建设项目水土

保持管理办法》（苏水规〔2021〕8号）的规定，2023年 7月，南京万正工程咨

询有限公司承担本项目水土保持设施验收报告编制工作。

依据批复的水土保持方案，各参建单位核实了工程涉及的各类水土保持防治

措施工程量，抽查了各个分部工程、单位工程质量，检查了防治效果，于 2023

年 8月编制完成了《NO.2019G88地块房地产开发项目水土保持设施验收报告》，

验收主要结论见《水土保持设施验收特性表》。

验收的结果表明，本工程基本按照批复的水土保持方案，完成了水土保持方

案有关水土保持设施建设任务，鉴定水土保持工程总体质量等级为合格。本工程

水土保持设施较好地发挥了水土保持功能，有效控制了工程防治责任范围内的水

土流失，基本达到了批复的水土保持方案防治目标，满足水土保持防治的相关要

求。可以通过验收。



本项目与“《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023年 1月 17日水

利部令第 53号发布）”对照表

序号 不得通过验收情形 工程实际情况 符合性分析

一

未依法依规履行水土保持方案编

报审批程序或者开展水土保持监

测、监理的

本工程依法依规编制了水土保

持方案，主体监理单位开展了

水土保持监理，委托第三方单

位开展了水土保持监测。

符合验收条件

二
弃土弃渣未堆放在经批准的水土

保持方案确定的专门存放地的
无弃土弃渣场 符合验收条件

三

水土保持措施体系、等级和标准或

者水土流失防治指标未按照水土

保持方案批复要求落实的

项目施工过程中已将水土保持

措施考虑在内；本工程水土流

失防治指标达到了方案批复的

要求

符合验收条件

四 存在水土流失风险隐患的 项目不存在水土流失风险 符合验收条件

五
水土保持设施验收材料明显不实、

内容存在重大缺项、遗漏的

设施验收报告均按实际情况进

行编制
符合验收条件

六

存在法律法规和技术标准规定不

得通过水土保持设施验收的其他

情形的

未发生 符合验收条件

本项目与“《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》（苏水规〔2021〕8
号）”对照表

序号 不得通过验收情形 工程实际情况 符合性分析

1
未依法依规履行水土保持方案及重

大变更的编报审批程序的

本工程依法依规编制了水土保持

方案，经分析不涉及重大变更
符合验收条件

2
未依法依规开展水土保持监理监测

的

主体监理单位已开展水土保持监

理，已委托第三方单位开展水土

保持监。

符合验收条件

3
废弃土石渣未堆放在经批准的水土

保持方案确定的专门存放地的
无弃土弃渣场 符合验收条件

4
水土保持措施体系、等级和标准未

按批准的水土保持方案要求落实的

项目施工过程中已将水土保持措

施考虑在内，等级及标准均按已

批准的方案要求落实

符合验收条件

5
水土流失防治指标未达到批准的水

土保持方案要求的

本工程水土流失防治指标达到了

方案批复的要求
符合验收条件

6
水土保持分部工程和单位工程未经

验收或验收不合格的

分部工程和单位工程均已验收合

格
符合验收条件

7
水土保持设施验收报告、水土保持

监测总结报告等材料弄虚作假或存

在重大技术问题的

设施验收报告、监测总结报告均

按实际情况进行编制
符合验收条件

8 未依法依规缴纳水土保持补偿费的 已缴纳 符合验收条件

9
存在其它不符合相关法律法规规定

情形的
未发生 符合验收条件



NO.2019G88地块房地产开发项目水土保持设施验收特性表

验收工程名称
NO.2019G88地块房地产开发项

目
验收工程地点 南京市江宁区

验收工程性质 新建建设类 验收工程规模
总建筑面积 134166.69m2，总占地

面积 5.05hm2。

所在流域 长江流域
所属水土流失重点

防治区
江苏省省级水土流失重点预防区

水土保持方案批复部

门、时间及文号
南京市江宁区行政审批局/2021年 7月 1日/江宁审批水字〔2021〕35号

水土保持后续设计批

复、时间及文号
/

工期 2020年 5月-2023年 6月，共 38个月

防治责任范围（hm2)
水土保持方案防治责任范围 4.65

实际防治责任范围 5.05

水土流失防治目标

方案目标值 实际达到值

水土流失治理度（%） 98 99.8

土壤流失控制比 1.0 5.0

渣土防护率（%） 99 99.4

表土保护率（%） / /

林草植被恢复率（%） 98 99.1

林草覆盖率（%） 27 27.3

主要工程量

工程措施
雨水管网 910.9m、透水铺装 7100m2、雨水回用系统

380m3、土地整治 1.11hm2

植物措施 景观绿化 1.11hm2

临时措施 洗车平台 2座、临时苫盖 4.85hm2、临时排水沟 980m

工程质量评定

评定项目 外观质量评定 总体质量评定

工程措施 合格 合格

植物措施 合格 合格

投资（万元）
水土保持方案投资 512.65

实际投资 475.74

工程总体评价
水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规的要求，各项水土保持设施建设布局合

理、总体质量合格，达到验收标准。

水土保持方案编制单位 南京长三角资源环境研究院 施工单位 江苏肯达建设工程有限公司

水土保持监测单位 江苏德宁建设工程咨询有限公司 水土保持监理单位江苏省华厦工程项目管理有限公司

水土保持设施验收

技术服务单位
南京万正工程咨询有限公司 建设单位 南京荟源置业有限公司

地址

南京市六合区龙池街道雄州南路

399号阜康园区 511幢一单元 301

室

地址

南京市江宁区东山街道江南路 9号

招商高铁广场 B座 311-6室（南站

片区）

联系人 端宇婷 联系人 王琦

电话 15061272652 电话 13951790033

电子信箱 291398030@qq.com 电子信箱 /

mailto:291398030@qq.com
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1项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

NO.2019G88地块房地产开发项目位于江苏省南京市江宁区东山街道，地块

东至绿都大道，南至站前一路，西至农花路，北至金阳西街。地块中心点经纬度：

东经 118°47′18.52″，北纬 31°57′56.78″。

1.1.2主要经济技术指标

（1）建设规模及性质

项目总建筑面积 134166.69m2，其中地上建筑面积为 97683.62m2，地下建筑

面积为 36483.07m2。A区总建筑面积为 83944.41m2，其中地上建筑面积为

65239.98m2，地下建筑面积为 18704.43m2；B区总建筑面积为 47916.31m2，其中

地上建筑面积为 32443.64m2，地下建筑面积为 15472.67m2；C区总建筑面积为

2305.97m2，其中地下建筑面积为 2305.97m2。项目建设住宅、商业、邮政支局、

环卫休息点、基层社区绿地、地下车库及配套设施等。

（2）工程主要经济技术指标

工程主要经济技术指标详见下表：

表 1.1-1 项目主要技术指标表

序号 项目 单位 A区 B区 C区 合计

1 建设用地面积 m² 21474.97 16222.05 2560.88 40257.9

2 总建筑面积 m² 83944.41 47916.31 2305.97 134166.69

3 地上总建筑面积 m² 65239.98 32443.64 / 97683.62

4 地下建筑面积 m² 18704.43 15472.67 2305.97 36483.07

5 容积率 - 3.0 2.0 / /

6 建筑密度 % 29.23 13.94 / /

7 绿地率 % 25 35 / /

8 居住户数 户 490 216 / /

9 居住人数 人 1568 692 / /
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1.1.3项目组成及布置

（1）项目组成：本项目由桩基工程，土方工程，地上建筑物，景观绿化以

及配套设施组成。

（2）项目布置情况

本工程共分为 A、B、C三个区，A分区为 Rb商住混合用地、B分区为 R21

住宅用地、C分区为 S9其他交通设施用地。

A分区金阳西街一侧区域为商业楼(A-05#)；沿绿都大道一侧布设 3栋 33层

的住宅楼，由北至南依次为 A-03#、A-02#、A-01#；站西一路一侧为商业楼(A-04#)；

区域南侧为基层社区绿地。B分区均为小高层，包括 6栋 18层的住宅楼及配套

服务设施。沿站西一路由北至南依次为 B-06#住宅楼、B-07#物业管理快件服务

用房、B-04#住宅楼、B-02#住宅楼；沿农花路由北至南依次为 B-09#环卫休息点、

B-05#住宅楼、B-08#配电间、B-03#住宅楼、B-01#住宅楼；C分区为地下停车设

施区域。

1.1.4工程投资

工程总投资 350000万元，其中土建投资 31819.66万元。

1.1.5施工组织及工期

（1）施工生产生活区

布置在项目站前一路、站西一路北侧，面积为 0.62hm2，项目施工结束后已

恢复为市政道路。后期额外占用 B地块北侧 0.4hm2土地用做施工配套使用，现

已交还。

（2）临时堆土区

临时占用 A分区北侧商业楼区域，共 1处，占地面积 0.52hm2。

（3）施工道路

根据现场情况，场内沿站前一路、站西一路北侧布设临时道路，主要临时道

路采用原土碾压，C25砼进行表面硬化，保证车辆正常错车通行。施工临时道路

布置与区内永久道路设计相结合，并与区外城市道路相连接。

（4）施工用水用电

该项目因在城区，施工用水用电经城市水、电部门同意可就近接网，不

需设专门线路，可减少因线路占地带来的水土流失。

（5）施工雨污水排放
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本项目施工期排水采用雨、污分流的方式。

（6）取、弃土场布设

本项目借方 0.72万 m3，来源于周边项目挖方，其他回填土方利用自身

挖方。本项目本项目不设弃土（石、料）场，场地内余方委托南京方坤基础

工程有限公司江宁分公司进行处置，全部运往云台社区土地复垦回填（0.5

万 m3）、山景社区工矿废弃地复垦回填（1.9万 m3）和山景矿土场。

（7）工期：本项目工期共 38个月，已于 2020年 5月开工，于 2023年

6月完工。

1.1.6项目占地

本项目总占地面积为 5.05hm2，占地类型为住宅用地。其中永久占地

4.03hm2，临时占地 1.02hm2。

1.1.7土石方量及其平衡情况

本项目挖、填方总量为 24.42万 m3，开挖总量 19.92万 m3，填方总量为 4.5

万 m3，借方 0.72万 m3，余（弃）方总量 16.14万 m3。委托南京方坤基础工程有

限公司江宁分公司进行处置，全部运往云台社区土地复垦回填（0.5万 m3）、山

景社区工矿废弃地复垦回填（1.9万 m3）和山景矿土场。借方来源于周边项目挖

方。

表 1.1-2 工程土石方平衡分析表

项目组成
挖方量

（万 m3）

填方量

（万 m3）

余（弃）方量

（万 m3）

借方量

（万 m3）

土方量 19.92 4.5 16.14 0.72

1.2项目区概况

1.2.1自然条件

（1）地形地貌

南京市属宁镇扬丘陵地区，地势起伏，最大相对高差近 450m，地貌类型多

样，为低山、丘陵、岗地和平原洲地交错分布的地貌综合体。其中低山占土地总

面积的 3.5%，丘陵占 4.3%，岗地占 53%，平原、洼地及河流湖泊占土地总面积

的 39.2%。从主城区以南到溧水永阳为构造完整的山间盆地，秦淮河由南向北贯

穿盆地，在两侧形成海拔 5~10m 的河谷平原；在山地和平原之间分布着海拔

20~40m的黄土岗地。江宁区地貌有低山、丘陵、岗地、平原和盆地，素有“六山
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一水三平原”之称。地势南北高、中间低，形同“马鞍”。境内有大小山丘 400多

个，主要山峰青龙山、黄龙山、汤山、孔山、横山、云台山、天马山、莺子山、

牛首山，方山等。

项目原为混凝土加工场地，原土地利用类型为工矿仓储用地。目前项目区场

地地势较平缓，地面高程为 11.89~13.83米，最大相差约 1.94m，平均原状标高

为 13.00m。

（2）地质

1、地质概况

根据地勘报告，场地表层为人工填土，填土之下场地浅部局部为岗间冲坳沟，

分布全新统（Q4）新近沉积的粉质黏土，岗地部位为上更新统(Q3)一般沉积的可

~硬塑状粉质黏土，底部为白垩系下统葛村组(K1g)泥质粉砂岩。根据场地岩土层

揭示由上而下可分为五大工程地质层，11个亚层。

2、不良工程地质情况

根据地勘报告，场地位于南京市江宁区金阳西街与绿都大道交汇处西南隅，

场地地势平坦开阔，无滑坡、崩塌等不良地质作用。据区域地质资料拟建场地及

周边地域未发现影响场地稳定性的断裂通过，在钻孔揭示深度内，未见断层、破

碎带，场地为相对稳定地块。适宜本工程的建设。

3、地震

根据地勘报告、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）附

录 A，确定南京市江宁区的抗震设防烈度为 7度，设计地震分组第一组，设计基

本地震加速度值为 0.10g。

（3）不良地质作用及地质灾害分布情况

场地无滑坡、无防空洞及临空面等不良地质现象存在；场地内无全新活动性

断裂构造通过，场地稳定。

（4）气象

南京市地属属亚热带季风性气候，气候湿润，温度宜人，四季分明，无霜期

长，雨水充沛，光照充足，光、热、水资源较丰富，分配比较协调。多年平均气

温 15.4C、大于或等于 10C积温 5410.4C、多年平均蒸发量 1312mm、多年平均

降雨量为 1082.5mm（南京站，下同）、区域最大年降雨量达 1774.3mm（1991

年）、无霜期约 230天、多年平均风速 3.5m/s，雨季时段为 6~9月，年均日照
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1984.2h，主导风向秋冬以东北风为主，春夏以东风和东南风为主。详细气象特

征见下表：

表 1.2-1 项目区主要气象气候特征 1991~2020

项 目 数 值

气温
多年平均气温 15.4C

大于等于 10C°积温 5410.4C°（2016）

蒸发量 多年平均蒸发量 1312mm

降水
历年平均降水量 1082.5mm

年最大降水量 1774.3mm（1991）

风向
主导风向 秋冬以东北风为主，春夏以东风和东南风为主

多年平均风速 3.5m/s

日照 年均日照 1984.2h

雨季时段 6~9月

无霜期 230d

（5）水文

江宁区境内河道主要有秦淮河和长江两大水系。秦淮河为区境最长的河流，

位于境内中部，纵贯南北，经南京市雨花台区入江，支流密布，灌溉江宁区一半

以上的农田。境内西部濒临长江，江岸线长 22.5公里，水面 3667公顷。流入长

江的主要干流有便民河、九乡河、七乡河、江宁河、牧龙河、铜井河等。秦淮新

河是全长 18公里、河面宽 130～200米，行洪 800立米/秒的人工泄洪河。在河

口建有节制闸，用于排洪、抗旱和航运。

工程西侧距离送驾河直线距离约 0.6km，距离秦淮新河直线距离约 0.7km，

不在河道管理蓝线范围内。项目区雨水经临时排水沟、沉沙池汇集排入周边市政

管网，不影响周边河湖正常水功能。

（6）土壤

根据《南京市土壤图》，项目区土壤类型主要为紫色土、红壤、黄棕壤等，

成土母质有紫色砂质岩、第四纪红黏土、红砂岩、千枚岩及河流冲积物等。

经实地调查，项目所在区域内土壤主要为潮土，土壤质地紧密，通透性较差，

抗淋蚀较好，土壤偏酸性，腐殖质含量低。

（7）植被

南京市在江苏省的植物分布区划上，属于长江南北平原丘陵区，根据生态地



1 项目及项目区概况

南京万正工程咨询有限公司 6

理分布特点和外貌特征，植被可分为落叶针叶林、常绿针叶林、落叶阔叶林、含

常绿成分的落叶阔叶混交林、竹林和灌丛、草地等。项目区自然植被类型属亚热

带常绿阔叶林，常绿阔叶树种有香樟、冬青、广玉兰等。

根据历史影像资料，项目原为混凝土加工场地，原土地利用类型为工矿仓储

用地，原地貌植被覆盖率为 5%。项目方案编制时现场已开工，场地正在基础施

工阶段，因此未实施表土剥离。

1.2.2水土流失及防治情况

（1）水土流失情况

项目区属江苏省南京市江宁区东山街道，按照《土壤侵蚀分类分级标准》，

项目区土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，本项目属一级水力侵蚀类型区中二级南方

丘陵红壤区中的长江中下游平原区，水土流失强度以微度和轻度为主，容许土壤

流失量为 500t/（km2·a）。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），以

及查阅项目资料及现场踏勘，并结合项目区地形、地貌、土壤、植被等影响水土

流失的主要因素分析，项目区地势平坦，但雨量较大，土壤为盐潮土，大部分区

域植被覆盖良好，部分区域植被稀疏，因此项目区土壤侵蚀模数背景值取为 300t/

（km2•a）。

根据《江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区》（苏水农〔2014〕48

号），项目区江苏省省级水土流失重点预防区，根据《江苏省水土保持规划

（2015-2030）》，项目区不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和

保留区、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地。

（2）水土流失防治情况

项目区分区合理有序，施工过程中的施工组织科学合理，能够保证资源的投

入和优化，工程施工进度和施工时序合理可行，能一定程度上预防水土流失。主

体工程已设了部分水保措施，项目区目前已经全部建设完成，根据现场查看，主

体工程布置的排水、绿化等措施效果良好，防治责任范围内基本无裸土。但存在

少量绿化措施生长情况不佳的情况。建议下一步加强绿化措施的养护，及时进行

补植。
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2水土保持方案和设计情况

2.1主体工程设计

本项目建设单位为南京荟源置业有限公司，设计单位为江苏省建筑设计研究

院有限公司，施工单位为江苏肯达建设工程有限公司、监理单位为江苏省华厦工

程项目管理有限公司。

2020年 01月 17日，本项目取得《江苏省投资项目备案证》（备案证号：

江宁审批投备[2020]37号）；2020年 04月 03日，取得不动产权证（苏（2020）

宁江不动产权第 0010677号、苏（2020）宁江不动产权第 0010985号、苏（2020）

宁江不动产权第 0010678号）；2020年 04月 15日，取得南京市规划和自然资

源局《建设用地规划许可证》（地字第 320115202010044号）。

2.2水土保持方案编报审批及后续设计

（1）水土保持方案编制过程

为了更好地贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省水土保持条

例》，2020年 7月，南京荟源置业有限公司委托南京长三角资源环境研究院承

担《NO.2019G88地块房地产开发项目水土保持方案报告书》的编制工作。

2020年 10月 22日，南京市江宁区行政审批局组织召开了方案技术评审会，

经讨论形成了评审意见，会后对方案进行了修改、完善，完成了《NO.2019G88

地块房地产开发项目水土保持方案报告书》。

2021年 7月 1日，南京市江宁区行政审批局以“江宁审批水字〔2021〕35号”

《关于 NO.2019G88地块房地产开发项目水土保持方案的行政许可决定》对本项

目的水土保持方案进行了批复。

（2）后续设计

本项目水土保持方案为补报，编报完成时已处于施工中后期，不涉及后续设

计。

（3）水土保持监测成果报送
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2022年 3月，建设单位委托江苏德宁建设工程咨询有限公司承担水土保持

监测工作。2022年 3月，编制完成了《关于 NO.2019G88地块房地产开发项目

水土保持监测实施方案》，在监测过程中形成了水土保持监测季度报告表 13份

（含补报），2023年 7月形成了《NO.2019G88地块房地产开发项目水土保持监

测总结报告》。

（4）变更、备案情况

根据水利部办公厅文件《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定

（试行）》的通知（办水保〔2016〕65号），对项目水土保持方案设计情况和

工程实际建设情况进行对比。

2.3水土流失防治责任范围

生产建设项目水土流失防治责任范围包括项目永久占地、临时占地以及其他

使用与管辖区域。本项目水土流失防治责任范围总面积为 5.05hm2，其中永久占

地 4.03hm2，临时占地 1.02hm2。

2.4水土流失防治目标

2.4.1执行标准等级

项目位于南京市江宁区东山街道，属于江苏省省级水土流失重点预防区，且

位于县级以上城市区域。依据《生产建设项目水土流失防治标准》，从建设项目

所处位置确定，水土流失防治标准执行南方红壤区一级标准。

2.4.2防治目标

依据已批复的水土保持方案报告书中所采用的标准，本项目至设计水平年采

用的水土流失防治目标值见表 2.3-1。
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表 2.3-1 水土流失防治目标值

防治指标 标准规定
修正值

采用标准

时段 施工期 设计水平年 施工期 设计水平年

水土流失治理度(%) * 98 * * 98

土壤流失控制比 * 0.90 +0.1 * 1.0

渣土防护率(%) 95 97 +2 97 99

表土保护率(%) 92 92 * * *

林草植被恢复率(%) * 98 * * 98

林草覆盖率(%) * 25 +2 * 27

2.5水土保持措施和工程量

已批复的水土保持方案中的水土保持措施主要由工程措施、植物措施、临时

措施三部分组成。方案设计的水土保持措施及工程量详见表 2.5-1。

表 2.5-1 水土保持措施工程量汇总表

序

号
措施项目

单

位

分区

建筑区
道路广

场区
绿化区

施工生产

生活区

临时堆

土区
合计

一、工程措施

1 雨水管网 m 600 900 / / / 1400

2 土地整治 hm2 / / 1.11 / / 1.11

3 雨水回用系统 m3 / 380 / / / 380

4 透水铺装 m2 / 7129 / / / 7129

二、植物措施

1 景观绿化 hm2 / / 1.11 / / 1.11

三、临时措施

1 洗车平台 座 / / / 2 / 2

2 临时排水沟 m / 789 / 293 158 1240

3 临时沉沙池 座 / 1 / 1 1 3

4 临时苫盖 hm2 0.85 3.12 1.11 0.62 / 5.7

5 编织袋拦挡 m / / / / 290 290

6 编织袋拆除 m / / / / 290 290
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2.6水土保持投资

已批复的水土保持方案中，项目水土保持工程总投资资 512.65万元，主体

已有投资 444.76万元，方案新增投资 67.89万元。其中工程措施投资 80.56万元，

植物措施投资 333.00万元，施工临时措施投资 44.38万元，独立费用 45.61万元，

基本预备费 3.53万元，水土保持补偿费 55735.2元。

2.7水土保持变更

根据水利部办公厅文件《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定

（试行）》的通知（办水保〔2016〕65号），对项目水土保持方案设计情况和

工程实际建设情况进行对比，详见表 2.7-1。

表 2.7-1 方案设计与实际情况对比表

一、方案批准后建设地点、规模发生变化

序

号
文件要求 方案设计 实际情况

是否存

在变更

1
涉及国家级和省级水土流失重点预防区或者

重点治理区的

涉及于江苏省省

级水土流失预防

区

涉及于江苏省省

级水土流失预防

区

否

2 防治责任范围增加 30%以上的 4.65hm2 5.05hm2 否

3 挖填方总量增加 30%以上的 23.96万 m3 24.42万 m3 否

4
山区、丘陵区部分横向位移超过 300米的长

度累计达到该部分的 20%以上的
/ / 否

5 施工道路或伴行道路长度增加 20%以上的 / / 否

6
桥梁改路堤或者隧道改路堑累计长度 20公
里以上的

/ / 否

二、方案实施过程措施发生变化

1 表土剥离量减少 30%以上的 / / 否

2 植物措施总面积减少 30%以上的 1.11hm2 1.11hm2 否

3 水土保持重要单位工程措施体系发生变化 / / 否

由表 2.7-1可知，项目已完成，目前项目已按批复的水土保持方案设计要求

进行补充和完善建设，实际预防标准已按南方红壤区的一级标准进行建设，不存

在重大变更；施工过程中实际未发生重大水土流失危害事件。
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3水土保持方案实施情况

3.1水土流失防治责任范围

根据监理、监测成果数据以及对项目建设区施工遗迹的实地量测，计算结果

显示，已批复水土保持方案设计的水土流失防治责任范围为 4.65hm2，项目实际

的水土流失防治责任范围为 5.05hm2，方案确定的防治责任范围在实际施工建设

过程中增加 0.4hm2。

各时段水土流失防治责任范围与已批复方案确定的范围对比情况见表

3.1-1。

表 3.1-1 水土流失防治责任范围对比表

序

号
防治分区

水土流失防治责任范围（hm2） 变化情况分析（各时段-方案）

已批复方案

确定

施工准备期、施

工期
试运行期

施工准备期和施

工期
试运行期

1 建筑区 0.85 0.85 0.85 0.0 0.0

2 道路广场区 2.07 2.07 2.07 0.0 0.0

3 绿化区 1.11 1.11 1.11 0.0 0.0

4 施工生产生活区 0.62 1.02 0 +0.4 -1.02

5 临时堆土区 （0.52） （0.52） 0 0.0 0.0

6 合计 4.65 5.05 4.03 +0.4 -1.02

3.2弃土（石、渣）场

本项目不设弃土（石、渣）场。

本项目挖、填方总量为 24.42万 m3，开挖总量 19.92万 m3，填方总量为 4.5

万 m3，借方 0.72万 m3，余（弃）方总量 16.14万 m3。委托南京方坤基础工程有

限公司江宁分公司进行处置，全部运往云台社区土地复垦回填（0.5万 m3）、山

景社区工矿废弃地复垦回填（1.9万 m3）和山景矿土场。土方运输过程中的水土

流失责任由建设单位承担。弃土不另设弃土场。

3.3取土（石、砂）场

本项目填方综合利用自身挖方，借方来自周边项目挖方，不设取土场。
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3.4水土保持措施总体布局

根据南京市江宁区行政审批局批复的《NO.2019G88地块房地产开发项目水

土保持方案报告书》：项目水土流失防治分区划分为 5个防治分区，采取工程措

施与植物措施相结合、永久措施与临时措施相结合、主体设计和水土保持方案设

计相结合的方法进行水土保持措施总体布局。本项目批复的水土保持方案中和实

际完成的水土保持措施类型对比分析表见表 3.4-1。

表 3.4-1 设计与实际水土保持措施对比表

防治分区 措施类型 批复方案 实际完成 变化情况

建筑区
工程措施 雨水管网 / 无变化

临时措施 临时苫盖 临时苫盖 无变化

道路广场区

工程措施 雨水管网、透水铺装 雨水管网、透水铺装 无变化

临时措施
临时排水沟、临时苫盖、

临时沉沙池
临时排水沟、临时苫盖 无变化

绿化区

工程措施 土地整治、雨水回用系统 土地整治、雨水回用系统 无变化

植物措施 景观绿化 景观绿化 无变化

临时措施 临时苫盖 临时苫盖 无变化

施工生产生

活区
临时措施

洗车平台伴三级沉淀池、

临时排水沟、临时苫盖、

临时沉沙池

洗车平台伴三级沉淀池、

临时排水沟
减少

临时堆土区 临时措施
临时排水沟、临时沉沙

池、编织袋拦挡与拆除
/

3.5水土保持设施完成情况

经查阅工程完工验收资料结合现场踏勘，本项目完成的水土保持设施主要

有：雨水管网、土地整治、雨水回用系统、临时苫盖、临时排水沟、洗车平台、

景观绿化等。

3.5.1工程措施完成情况

项目方案设计的工程措施工程量与实际完成工程量对比分析表见表 3.5-1：
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表 3.5-1 设计与实际水土保持措施对比表

防治分区 措施名称 单位
方案设计

（①）

实际完成

（②）

增减情况

（②-①）
实施时间

建筑区 雨水管网 m 600 0 -600 /

道路广场区
雨水管网 m 900 910.9 10.9 2022.2~2022.3

透水铺装 m2 7129 7100 -29 2022.10~2022.11

绿化区
土地整治 m2 1.11 1.11 0 2022.4~2022.6

雨水回用系统 m3 380 380 0 2020.12

图 3.5-1 雨水管网（2023.8） 图 3.5-2 透水铺装（2023.8）

3.5.2植物措施完成情况

本项目方案设计的植物措施工程量与实际完成工程量对比分析表见表

3.5-2。
表 3.5-2 设计与实际水土保持措施对比表

防治分区 措施名称
单

位

方案设计

（①）

实际完成

（②）

增减情况

（②-①）
实施时间

绿化区 景观绿化 hm2 1.11 1.11 0 2023.2

图 3.5-3 景观绿化（2023.7）

本项目苗木情况如下表所示：
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3.5.3临时措施完成情况

本项目方案设计的临时措施工程量与实际完成工程量对比分析表见表

3.5-3。
表 3.5-3 设计与实际水土保持措施对比表

防治分区 措施名称 单位
方案设计

（①）

实际完成

（②）

增减情况

（②-①）
实施时间

建筑区 临时苫盖 hm2 0.85 0.85 0 2020.5~2020.7

道路广场区

临时排水沟 m 789 687 -102 2020.5~2021.3

临时沉沙池 座 1 0 -1 /

临时苫盖 m2 3.12 2.9 -0.22 2020.5~2020.7

绿化区 临时苫盖 hm2 1.11 1.1 -0.01 2020.6~2020.7

施工生产生

活区

洗车平台 座 2 2 0 2020.5

临时排水沟 m 293 293 0 2020.5

临时沉沙池 座 1 0 -1 /

临时苫盖 m2 0.62 0 -0.62 /

临时堆土区

临时排水沟 m 158 0 -158 /

临时沉沙池 座 1 0 -1 /

编织袋拦挡 m 290 0 -290 /

编织袋拆除 m 290 0 -290 /

3.5.4措施分析结果

本项目方案设计的措施工程量与实际完成工程量对比分析汇总表见表

3.5-4。
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表 3.5-4 水土保持措施工程量汇总对比分析汇总表

防治分区 措施类型 措施名称
单

位

方案设计

（①）

实际完成

（②）

增减情况

（②-①）

建筑区
工程措施 雨水管网 m 600 0 -600

临时措施 临时苫盖 hm2 0.85 0.85 0

道路广场区

工程措施
雨水管网 m 900 910.9 10.9

透水铺装 m2 7129 7100 -29

临时措施

临时排水沟 m 789 687 -102

临时沉沙池 座 1 0 -1

临时苫盖 m2 3.12 2.9 -0.22

绿化区

工程措施
土地整治 m2 1.11 1.11 0

雨水回用系统 m3 380 380 0

植物措施 景观绿化 hm2 1.11 1.11 0

临时措施 临时苫盖 hm2 1.11 1.1 -0.01

施工生产生活区 临时措施

洗车平台 座 2 2 0

临时排水沟 m 293 293 0

临时沉沙池 座 1 0 -1

临时苫盖 m2 0.62 0 -0.62

临时堆土区 临时措施

临时排水沟 m 158 0 -158

临时沉沙池 座 1 0 -1

编织袋拦挡 m 290 0 -290

编织袋拆除 m 290 0 -290

参照《水利部办公厅关于印发〈水利部生产建设项目水土保持方案变更管理

规定（试行）〉的通知》（办水保[2016]65号）之规定：表土剥离量减少 30%以

上的、植物措施总面积减少 30%以上的、水土保持重要单位工程措施体系发生变

化可能导致水土保持功能显著降低或丧失的属于重大变更。本工程水土保持防治

措施在批复的工程量无变化，不涉及重大变更。

根据上表分析，本工程实际完成的工程措施略有增加，临时措施中沉沙池减

少。变化的原因是：建筑区雨水管网后期数量增加，新增沉沙池未建设。

3.6水土保持投资完成情况

3.6.1水土保持方案设计投资

本项目水土保持工程总投资 512.65万元，主体已有投资 444.76万元，方案

新增投资 67.89万元。其中工程措施投资 80.56万元，植物措施投资 333.00万元，
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施工临时措施投资 44.38万元，独立费用 45.61万元，基本预备费 3.53万元，水

土保持补偿费 55735.2元。

项目水土保持方案具体投资见表 3.6-1。
表 3.6-1 水土保持方案设计投资估算总表

序号 工程或费用名称 合计（万元）

一 第一部分工程措施 80.56

1 建筑区 9.6

2 道路广场区 50.05

3 绿化区 20.91

二 第二部分植物措施 333.00

1 绿化区 333.00

三 第三部分临时措施 44.38

1 建筑区 3.11

2 道路广场区 15.78

3 绿化区 4.06

4 施工生产生活区 11.67

5 临时堆土区 9.76

四 第四部分独立费用 45.61

1 建设管理费 9.16

2 水土保持监理费 11.45

3 水土保持监测费 8.0

4 水土保持方案编制费 7.0

5 水土保持设施验收报告编制费 10.0

五 基本预备费 3.53

六 水土保持补偿费 5.57

七 水土保持总投资 512.65

3.6.2水土保持实际完成投资

本项目水土保持工程实际投资 475.74万元，主体已有投资 448.56万元，方

案新增投资 27.18万元。其中工程措施投资 70.96万元，植物措施投资 350.00万

元，临时措施投资 30.21万元，独立费用 19.0万元，基本预备费 0元，水土保持

补偿费 55735.2元。

项目水土保持方案具体投资见表 3.6-2
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表 3.6-2 项目实际完成水土保持投资总表

序号 工程或费用名称 合计（万元）

一 第一部分工程措施 70.96

1 建筑区 0

2 道路广场区 50.05

3 绿化区 20.91

二 第二部分植物措施 350.00

1 绿化区 350.00

三 第三部分临时措施 30.21

1 建筑区 3.11

2 道路广场区 13.89

3 绿化区 4.0

4 施工生产生活区 9.21

5 临时堆土区 0

四 第四部分独立费用 19.0

1 建设管理费 0.0

2 水土保持监理费 0.0

3 水土保持监测费 6.0

4 水土保持方案编制费 7.0

5 水土保持设施验收报告编制费 6.0

五 基本预备费 0.0

六 水土保持补偿费 5.57

七 水土保持总投资 475.74

3.6.3变化原因

工程实际完成水土保持投资 475.74万元，与批复方案的水土保持估算投资

512.65万元，减少了 36.91万元，主要变化原因如下：

（1）工程措施减少了 9.6万元，主要为建筑区雨水管网不算作为水土保持

措施，故不计列此项费用；

（2）植物措施增加了 17.0万元，主要为植物单价增加；

（2）临时措施减少 14.17 万了，主要为施工生产生活区及临时堆土区措施

减少；

（3）独立费用减少了 26.61万元，主要为建设管理费及水土保持监理费已

计列在主体工程费用里，其他费用实际减少；

（4）基本预备费减少了 3.53万元，主要为计列在主体工程费用里。
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表 3.6-3 实际完成与批复方案水土保持投资对比表

序

号
工程或费用名称

方案批复投资

（万元）

实际完成投资

（万元）

增减情况

（万元）

一 工程措施 80.56 70.96 -9.6

1 建筑区 9.6 0 -9.6

2 道路广场区 50.05 50.05 0

3 绿化区 20.91 20.91 0

二 植物措施 333.00 350.00 17.0

1 绿化区 333.00 350.00 17.0

三 临时措施 44.38 30.21 -14.17

1 建筑区 3.11 3.11 0

2 道路广场区 15.78 13.89 -1.89

3 绿化区 4.06 4.0 -0.06

4 施工生产生活区 11.67 9.21 -2.46

5 临时堆土区 9.76 0 -9.76

四 独立费用 45.61 19.0 -26.61

1 建设管理费 9.16 0.0 -9.16

2 水土保持监理费 11.45 0.0 -11.45

3 水土保持监测费 8.0 6.0 -2.0

4 水土保持方案编制费 7.0 7.0 0

5
水土保持设施验收报

告编制费
10.0 6.0 -4.0

五 基本预备费 3.53 0.0 -3.53

六 水土保持补偿费 5.57 5.57 0

七 水土保持总投资 512.65 475.74 -36.91

3.7总体评价

通过分析，验收编制组认为：工程水土流失分区符合项目实际情况，水土流

失防治分区和划分合理；水土保持措施防治体系完整，水土保持措施布局合理；

水土保持措施投资到位。根据资料核查及现场查勘核实情况，业主单位提供的实

施方案总结报告水土保持措施量准确可信；施工期建设单位施工期间采取临时措

施进行防护，有效防治了水土流失；施工结束后，对易产生水土流失区域及时采

取防护措施，起到了较好的水土保持效果。综上所述，项目水土流失面积得到全

面治理，随着绿化逐渐恢复，项目各区域未见明显土壤侵蚀，生态环境得到较大

的改善。
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4水土保持工程质量

4.1质量管理体系

NO.2019G88地块房地产开发项目建设期间根据项目实际制定了《施工现

场管理办法》、《监理管理办法》、《施工质量控制要点及不规范行为处罚

办法》等，明确了工作职责，确定了管理目标和管理方法，保障了各项工作

有章可循、有规可依。自开工建设以来，始终坚持以工程质量为根本，从管

理体系建设与施工过程监控入手，建立健全了质量保证体系，明确了质量管

理机构设置和人员的配备，不定期的对体系运转情况进行检查，保证了质量

管理工作的正常运行。

4.1.1建设单位质量管理体系

NO.2019G88地块房地产开发项目建设管理实行业主（项目法人）负责制，

南京荟源置业有限公司作为建设单位，是工程建设质量管理的第一责任单位，具

体负责本工程质量管理工作。

4.1.2设计单位质量管理体系

NO.2019G88地块房地产开发项目工程开工后，主体设计单位江苏省建筑设

计研究院有限公司在逐段调查的基础上，对工程等进行了优化。设计代表在施工

过程中会同建设单位人员，及时进行技术交底，对施工中出现的问题和难题，能

认真给予答复和处理，及时有效地解决了工程施工中出现的技术难题，帮助施工

管理人员明确设计意图，掌握施工要点，从而制订比较切合实际的施工组织计划。

同时，设计单位积极配合施工单位，针对施工过程中出现的问题，及时做好跟踪

服务。设计单位对完善设计、保证工程质量和工期做了大量工作，为项目建设提

供了有力的技术保障。

4.1.3监理单位质量控制体系

本项目水土保持监理由主体工程监理单位江苏省华厦工程项目管理有限公

司负责实施。监理单位认真履行《监理服务合同》，按照相关法律法规认真开展

了质量监理工作。按照施工图设计中涉及到的水土保持与环境保护相关内容要

求，认真履行监理职责。
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4.1.4施工单位质量管理体系

本项目施工单位为江苏肯达建设工程有限公司。施工单位建立了以项目经理

为第一质量责任人的质量保证体系，配备有相应技术资质的人员，对工程施工进

行全面的质量管理；认真贯彻执行工程项目施工的各项方针政策、法规，编制了

详细、科学合理的施工组织设计，明确施工任务，严格遵照施工技术规范进行施

工。施工中加强对原材料进场前的抽检频率，从根本上杜绝质量事故。完竣工程

符合国家、行业技术标准、设计文件和合同要求，并按规定向建设单位提交完整

的技术档案、试验成果及有关资料。施工单位能够严格履行合同，保质保量按期

完成施工了任务。

为保证水土保持方案在工程建设中得到全面的落实，建设单位根据工程实际

情况，建立健全了各项规章制度，并将水土保持工作自始至终纳入到主体工程的

管理中，先后制订了《施工现场管理办法》、《监理管理办法》、《施工质量控

制要点及不规范行为处罚办法》、《安全管理办法》等一系列规章制度。同时与

驻地监理办、施工项目部签订相关责任书。建立了完善的计量支付逐级审批制度，

严格支付程序。

综上所述，建设单位及工程各参建单位均建立健全了质量管理机构，质量目

标和管理职能明确，配置了质量管理机构及专职人员对重要工程和重要工序还制

定了专门的质量保证措施，质量管理有效。

4.2各防治区水土保持工程质量评价

4.2.1工程项目划分及结果

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）等有关规定结

合工程的实际情况，本次验收遵循“全面普查、重点详查”的原则，对各验收分区

内各类水土保持工程措施进行分区、分类、分项检查，抽查内容主要包括防洪排

导、土地整治、降水蓄渗、植被建设、临时防护等工程。

水土保持工程措施质量验收前，在参考工程施工监理质量检验评定资料的基

础上，按《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）规定执行，水土保持工

程措施单位工程和分部工程分别划分为 5个单位工程、7个分部工程和 104个单

元工程。单位项目划分详见表 4.2-1和 4.2-2：
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表 4.2-1 开发建设项目水土保持工程质量评定项目划分表

单位工程 分部工程 单位工程

防洪排导工

程
排洪导流设施 每 50m作为一个单元工程，不足 50m为一个单元工程

降水蓄渗工

程
降水蓄渗

每个单元工程 30~50m3，不足 30m3的可单独作为一个

单元工程，大于 50m3的可划分为两个以上单元工程

植被建设工

程
点片状植被

以设计的图斑作为一个单元工程，每 0.1~1hm2作为一

个单元工程，大于 1hm2的可划分为两个以上单元工程

土地整治工

程
场地整治

每 0.1~1hm2作为一个单元工程，不足 0.1hm2的可单独

作为一个单元工程，大于 1hm2的可划分为两个以上单

元工程

临时防护工

程

苫盖
每 0.1hm2作为一个单元工程，不足 0.1hm2为一个单元

工程

排水 按长度划分，每 50~100m作为一个单元工程

沉沙

按容积分，每 10~30m3作为一个单元工程，不足 10m3

的可单独作为一个单元工程，大于 30m3的可划分为两

个以上单元工程

表 4.2-2 水土保持工程措施项目划分表

单位工

程
分部工程

单元工程

划分依据

工程名称 数量

防洪排

导工程
排洪导流设施 雨水管网 20 每 50~100m作为一个单元工程

降水蓄

渗工程
降水蓄渗 雨水回用系统 8

每个单元工程 30~50m3，不足 30m3的可单

独作为一个单元工程，大于 50m3的可划分

为两个以上单元工程

植被建

设工程
点片状植被 景观绿化 2

0.1~1hm2作为一个单元工程，大于 1hm2

的可划分为两个以上单元工程

土地整

治工程
土地整治 土地整治 2

0.1~1hm2作为一个单元工程，大于 1hm2

的可划分为两个以上单元工程

临时防

护工程

排水 临时排水沟 20 每 50~100m划分为一个单元工程

沉沙
洗车平台伴三级

沉淀池
2

每 10~30m3为一个单元工程，不足 10m3

的可单独作为一个单元工程，大于 30m3的

可划分为两个以上单元工程

覆盖 临时苫盖 50
每 100~1000m2作为一个单元工程，不足

100m2的可单独作为一个单元工程，大于

1000m2的可划分为两个以上单元工程

合计 / / 104 /
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4.2.2各防治分区工程质量评价

依据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）之规定，水土保持工程：

“合格”的标准为：单元工程质量全部合格，中间产品质量及原材料质量全部合

格。在各参建单位的努力下，分部工程和单位工程的自查初验工作已完成。经自

查初验，本项目水土保持工程共划分为 5个单位工程、7个分部工程和 104个单

元工程，全部达到合格标准。分部工程、单位工程质量评定结果详见表 4.2-3。
表 4.2-3 水土保持设施的质量评定结果表

序

号

单位工程 分部工程 单元工程

名称 数量
质量评

定
名称

数

量

质量评

定

数

量

质量评

定

1 防洪排导工程 1 合格 排洪导流设施 1 合格 20 合格

2 降水蓄渗工程 1 合格 降水蓄渗 1 合格 8 合格

3 土地整治工程 1 合格 土地整治 1 合格 2 合格

4 植被建设工程 1 合格 点片状植被 1 合格 2 合格

5 临时防护工程 1 合格

排水 1 合格 20 合格

沉沙 1 合格 2 合格

覆盖 1 合格 50 合格

合计 5 7 104

4.3总质量评价

经建设单位组织相关单位开展自查初验，本项目水土保持工程质量评定结果

结果如下：

（1）单元工程

通过对工程现场实际量测检验、查看检测资料，工程资料齐全，检查项目符

合质量标准；监测项目的合格率 100%。

（2）分部工程

通过对工程外观质量实际量测检验、查看单元工程检测检验资料。单元工程

全部合格，保证资料完善齐备，原材料及中间产品质量合格，分部工程质量全部

合格，合格率 100%。

（3）单位工程

通过对工程外观质量实际量测检验、查看单元工程检验资料。分部工程质量
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全部合格；中间产品质量及原材料质量全部合格；大中型工程外观质量得分率达

到 80%以上；施工质量检验资料基本齐全。单位工程全部合格，合格率 100%。

经过建设单位自查初验，验收单位资料检查和现场抽查，认为本项目已完成

的各项水土保持设施质量合格。满足水土保持保持方案报告书及规范规程对水土

保持设施质量的要求。
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5工程初期运行及水土保持效果

5.1初期运行情况

该项目水土保持措施已全部完工，经过一段时间运行，证明水土保持措施质

量很好，运行正常，未出现安全稳定问题，工程维护及时到位，效果显著。水土

保持措施由于将价款支付与竣工验收结合起来，调动了施工单位的积极性，比如

植物措施从植物种类选择、采购、种植到管护的每个环节都十分细致，收到了良

好的效果，从分部工程来看，成活率高，保存率高，补植情况好，满足有关技术

规范的要求。

在工程的运行过程中，建设单位建立了一系列的规章制度和管护措施，实行

水土保持工程管理、维修、养护目标责任制，各部门各司其职，分工明确，各区

域的管护落实到人，奖罚分明，从而为水土保持措施早日发挥其功能奠定了基础。

从运行情况来看，工程措施运行正常，林草长势较好，项目周围的环境有所

改善，初显防护效果。运行期的管理维护责任落实，可以保证水土保持设施的正

常运行，并发挥作用。

5.2水土保持效果

5.2.1水土流失治理情况

（1）水土流失治理度

水土流失治理度是指项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积

占水土流失总面积的百分比。其计算公式如下：

水土流失治理度（%）＝（项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标

面积÷水土流失总面积）×100%。

水土流失治理达标面积包括永久建构筑物面积，至设计水平年，项目建设可

能造成的水土流失总面积 5.05hm2，水土流失治理达标面积 5.04hm2，水土流失

治理度达到 99.8%。详见表 5.2-1
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表 5.2-1 水土流失治理度计算表

防治分区
水土流失面积

（hm2）

水土流失治理达

标面积（hm2）

水土流失总治理度

目标值 效果值

建筑区 0.85 0.85

道路广场区 2.07 2.07

绿化区 1.11 1.1

施工生产生活区 1.02 1.02

临时堆土区 （0.52） （0.52）

合计 5.05 5.04 98% 99.8%

（2）土壤流失控制比

土壤流失控制是指项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后

平均土壤流失强度之比。项目防治责任范围内容许土壤流失量指按《土壤侵蚀分

类分级标准》（SL190-2007）执行，水力侵蚀的容许土壤流失量。其计算公式如

下：

土壤流失控制比＝项目防治责任范围内容许土壤流失量÷治理后每平方公里

年平均土壤流失量

土壤流失控制是指项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后

平均土壤流失强度之比。通过采用一系列的水土保持措施，自然恢复期项目区内

的评价土壤侵蚀模数将降低至南方红壤丘陵区侵蚀模数容许值 500t/（km2·a）。

至设计水平年各项水保措施发挥作用后，土壤侵蚀模数可达到 100t/（km2·a），

土壤流失控制比可达到 5.0，高于水土保持方案 1.00目标，同时达到《生产建设

项目水土流失防治标准》南方红壤区一级标准的要求。

（3）渣土防护率

渣土防护率是指项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃

渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。永久弃渣是指项目竣工

后和生产过程中，堆存于专门场地的废渣（土、石灰、矸石、尾矿）；临时堆土

石指施工和生产过程中暂时堆存，后期仍要利用的土（石、渣、灰、矸石）。其

计算公式如下：

渣土防护率（%）＝（项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永

久弃渣、临时堆土数量÷永久弃渣和临时堆土总量）×100%

本方案通过查阅监理资料，项目建设过程中，工程永久弃渣和临时堆土总量
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为 19.92万 m3；施工建设中设置洗车平台及配套沉沙池、临时排水沟措施；项目

区内临时堆土、堆渣均得到有效拦挡，拦挡量约为 19.8万 m3，渣土防护率可达

99.4%，高于水土保持方案 99%目标，同时达到《生产建设项目水土流失防治标

准》南方红壤区一级标准的要求。

（4）表土保护率

项目无表土剥离，不涉及表土保护率。

（5）林草植被恢复率

林草植被恢复率指项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复

林草植被面积的百分比。林草植被面积指生产建设项目的防治责任范围内所有人

工和天然的林地、草地面积。可恢复林草植被面积指在当前技术经济条件下，通

过分析论证确定的可以采取植物措施的面积，不含恢复农耕的面积。其计算公式

如下：

林草植被恢复率（%）＝（项目水土流失防治责任范围内林草植被面积÷可

恢复林草植被面积）×100%

经过现场监测调查及估算，项目水土流失防治责任范围内林草植被面积

1.1hm2，可恢复林草植被面积 1.11hm2，林草植被恢复率为 99.1%，高于水土

保持方案 98%目标，同时达到《生产建设项目水土流失防治标准》南方红壤区

一级标准的要求。详见表 5.2-2。
表 5.2-2 林草植被恢复计算表

防治分区
林草植被可恢复

面积（hm2）

林草植被面积

（hm2）

林草植被恢复率

目标值 效果值

建筑区 0 0

道路广场区 0 0

绿化区 1.11 1.1

施工生产生活区 0 0

临时堆土区 0 0

合计 1.11 1.1 98% 99.1%

（6）林草覆盖率

林草覆盖率是指项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占项目总面

积的百分比。其计算公式如下：

林草覆盖率（%）＝（项目水土流失防治责任范围内林草植被面积÷项目水
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土流失防治责任范围总面积）×100%。

经过现场监测调查及估算，项目水土流失防治责任范围内林草植被面积

1.1hm2，项目建成区面积共 4.03hm2，林草覆盖率为 27.3%，达到水土保持方案

27%目标，同时达到《生产建设项目水土流失防治标准》南方红壤区一级标准的

要求。

项目实际情况与方案设计水平年目标值六项指标达标情况对比分析见下表：

表 5.2-3 六项指标达标情况对比分析表

防治目标 目标值 评估依据 单位 数量
设计

达到值

评估结

果

水土流失治理

度
98%

水土流失治理达标面积
hm2

5.04
99.8% 达标

造成水土流失面积 5.05

土壤流失控制

比
1.0

侵蚀模数容许值
t/（km2·a）

500
5.0 达标

侵蚀模数达到值 100

渣土防护率 99%

项目水土流失防治责任

范围内采取措施实际挡

护的永久弃渣、临时堆土

数量
万 m3

19.8
99.4% 达标

永久弃渣和临时堆土总

量
19.92

表土保护率 /
防治责任范围内保护的

表土数量 万 m3
/

/ 不涉及

可剥离表土总量 /

林草植被恢复

率
98%

林草类植被面积
hm2

1.1
99.1% 达标

可恢复林草面积 1.11

林草覆盖率 27%
林草类植被面积

hm2
1.1

27.3% 达标防治责任范围面积

（不含临时占地）
4.03

5.3公众满意度调查

根据技术评估工作的有关规定和要求，在评估工作的过程中，综合组项工程

附近当地群众发放了15张水土保持公众调查表进行民意调查，回收15张调查卷。

调查的目的在于了解本工程水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环

境所产生的影响，公众对本工程水土保持的意见和建议，同时可作为本次技术评

估工作的参考内容。调查范围主要为工程周边的村镇，调查对象有老年人、中年

人和青年人。被调查 15人关于本工程调查，其中 86.67%的人认为本工程对当地

经济发展具有积极影响，66.67%的人认为项目施工期对当地环境无影响，33.33%

的人认为对当地环境影响很小，86.67%的人认为本工程施工期间弃土弃渣管理较
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好，93.33%的人认为本工程施工后林草植被建设的成效较好，80.00%的人认为

本工程建设扰动土地的恢复程度较好。满意度调查表详见表 5.2-4。
表 5.2-4 公众满意度调查表

调查内容 观点 人数 比例

您认为本工程对当地经

济发展有什么影响

促进 14 93.34%

未促进 1 6.66%

弃权 0 0

您认为本工程施工期间

对环境的影响程度

无影响 11 73.34%

影响较小 3 20.0%

影响较大 1 6.66%

弃权 0 0

您认为本工程施工期间

弃土弃渣管理情况如何

较好 12 80.0%

一般 3 20.0%

较差 0 0

弃权 0 0

您认为本工程施工后期

林草植被建设情况如何

较好 14 93.34%

一般 1 6.66%

较差 0 0

弃权 0 0

您认为本工程建设扰动

土地的恢复程度如何

较好 15 100.0%

一般 0 0

较差 0 0

弃权 0 0
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6水土保持管理

6.1组织领导

为确保工程建设目标的实现，实行项目法人负责制、工程监理制、招投标制。

建设单位南京荟源置业有限公司是项目实施责任单位，在工程建设工程中，专门

成立了现场指挥部，对工程进度、质量、投资费用、安全、合同等全面负责。

本项目为补报项目，施工过程中，已实施相关水土保持措施。

6.2规章制度

为加强工程质量管理，提高工程施工质量，建设单位制订了《工程质量管理

规定》《工程质量检验与施工质量评定规定》《工程质量管理及质量责任》等一

系列规章制度，对工程质量、安全管理，施工、监理履约情况作出了明确管理办

法。与设计、施工、监理单位均签订了合同，明确了相应的责任。

按照《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国行政许可法》、《江

苏省水土保持条例》等法律法规规定，南京荟源置业有限公司作为本项目的水土

保持监督管理机构，负责执法监督，有利促进了项目水土保持工作的开展。

6.3建设管理

6.3.1招标过程

根据《中华人民共和国招投标法》将水土保持工程措施的施工材料采购及供

应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中。在依法实施招标、评标工作

的基础上，公开、公平、公正选择优秀的施工队伍及材料供应商。中标的施工单

位都是具备相应资质，技术过硬、信誉良好、实力雄厚的施工企业，自身的质量

保证体系非常完善。在施工过程中严把材料质量关，施工工序质量关，注重措施

成果的检查验收工作，将价款支付与竣工验收相结合，保障了工程措施质量和植

物措施质量。

6.3.2主要施工合同

水土保持工程实行合同管理，与承包商签订施工合同。建设单位与江苏肯达

建设工程有限公司签订了施工合同。
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6.3.3施工材料采购及供应

工程措施材料由施工单位自行采购和供应，原材料经过检验，达到要求后方

可利用。绿化措施施工单位按建设单位批准的绿化方案采购绿化材料，栽种前，

建设单位对苗木质量、品种、数量进行检验，不合格的苗木不能栽种。

6.4水土保持监测

2022年 3月，建设单位南京荟源置业有限公司委托江苏德宁建设工程咨询

有限公司承担本项目的水土保持监测工作。

接受委托后，该公司组建了水土保持监测项目组。实行项目负责人负责制。

于 2022年 4月进驻现场监测。

监测组根据现场调查情况，于 2022 年 3 月，编制完成《NO.2019G88 地块

房地产开发项目水土保持监测实施方案》。监测人员按照实施方案确定的监测频

次及时进场，在接受任务委托后至监测结束，监测人员定期进行测量记录。

监测单位根据监测技术标准规范、《NO.2019G88地块房地产开发项目水土

保持方案报告书》、主体工程施工、设计资料等，布设监测点 1个，采用现场调

查、遥感监测、抽样调查的方法，开展水土保持监测，在监测过程中共计完成水

土保持监测季度报告表（含补表）13份，现场监测记录资料以及现场影像资料

若干。监测工作结束后，经过资料整理分析，于 2023 年 7 月，编制完成

《NO.2019G88地块房地产开发项目水土保持监测总结报告》。

监测单位按照水土保持方案报告书批复要求，认真落实施工期水土保持监测

工作，监测单位自开展监测以来，依据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》

（GB/T51240-2018）布设水土保持监测设施，采用合理的监测方法，正常、有

序的开展监测工作，按要求编写监测报告，按时向水行政主管部门报送监测成果，

符合水土保持监测要求，监测结果真实可信。

6.5水土保持监理

本项目为补报项目，水土保持监理已纳入主体工程监理。本项目工程监理由

单位江苏省华厦工程项目管理有限公司负责，水土保持监理已包含在内。

为开展水土保持工程的监理工作，遵循“合理、协调、高效”的原则。项目

监理部实行总监理工程师负责制，根据工程建设进度先后投入多人，负责本项目

监理工作。
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监理部按照“四控制、两管理、一协调”的原则开展了大量工作，从原材料

的质量控制到设计、施工、招投标等全过程实施有效的监督，并协助管理处制定

了中间验评办法、安全检查办法及现场协调等工作。项目监理部实行总监理工程

师负责制。设总监代表、专职安全质量、投资合同、信息资料管理等专业监理人

员。监理部明确了各岗位的职责，各专业人员的分工按基本建设管理制度有关规

定，做到各专业监理师明确自己监理的项目。

在对水土保持工程建设特点充分调研的基础上，由总监理工程师组织编制工

程监理规划，规划编写十分详尽，将监理合同中赋予监理方的权力和责任按工程

建设阶段进行细化，提出明确的监理工作目标，即对工程建设实施质量、进度、

安全、投资控制，进行合同、信息管理，协调工作参建各方以工程建设为中心，

努力工作，精心监理，实现达标投产。并将总体目标细化分解到四个控制中，提

出分阶段控制目标。在监理规划中明确了监理工作内容、程序及组织结构，力求

务实，可操作性强。

监理规划经业主单位批准后，监理部及时组织专业监理工程师编制监理实施

细则，作为监理工作的作业指导性文件，监理细则的编制质量十分重要，监理部

在总结其他监理工程细则实施经验的基础上，结合本工程特点编制细则，在细则

中对监理工作内容及程序进行了细则分解，将各项监理工作落到文件中，以便指

导专业监理工作。依据《工程质量验评范围划分表》对工程目划分，根据《水土

保持工程质量评定规程》（SL336-2006）对工程质量进行质量验收及评定。

6.6水土保持补偿费缴纳情况

根据南京市江宁区行政审批局文件《关于 NO.2019G88地块房地产开发项目

水土保持方案的行政许可决定》（江宁审批水字〔2021〕35号），本项目水土

保持补偿费 55735.20元。

本项目建设单位于 2021年 5月缴纳了水土保持补偿费（见附件 4）。

6.7水土保持设置管理维护

本工程水土保持措施验收后，各项水土保持工程设施由南京荟源置业有限公

司负责落实负责管护制度，建立管理养护责任制，落实专人，对水保工程进行管

理维护。及时解决干旱、病虫等自然灾害对水保设施的破坏，对因此造成的缺损，

及时进行抚育、补植、更新，使其水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定的保
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持水土、改善生态环境的作用。
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7结论

7.1结论

建设单位按照水土保持相关法律、法规的规定，编报了水土保持方案报告书，

通过了南京市江宁区行政审批局的审查、批复。本项目为补报项目，拿到批复时

项目已处于施工中期，拿到批复后于 2022年 3月委托江苏德宁建设工程咨询有

限公司对项目进行水土保持监测（含补测），并在监测（含补测）结束后提交了

《监测总结报告》。主体的水保措施已实施完毕，有效地防治了工程建设期间的

水土流失。水土保持设施的管理维护责任基本明确，可以保证水土保持功能的持

续有效发挥。

根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》

（办水保〔2019〕172号）和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强

水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号），建设单位按要求组织技术服务

机构南京万正工程咨询有限公司对项目水土保持设施的质量及运行情况、水土保

持效果及管护责任落实情况等进行调查评估，于 2023 年 8 月编制完成

《NO.2019G88地块房地产开发项目水土保持设施验收报告》。

技术服务机构认为：本工程按照批复的水土保持方案，完成了水土保持方案

有关水土保持设施建设任务，鉴定水土保持工程总体质量等级为合格。本工程水

土保持设施较好地发挥了水土保持功能，有效控制了工程防治责任范围内的水土

流失，达到了批复的水土保持方案防治目标，满足水土保持防治的相关要求。水

土保持后续管理、维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。

7.2遗留问题安排

项目水土保持各项措施已完成，各项防治指标均能满足批复水土保持方案确

定的防治目标要求。建设单位需进一步强化管理，系统总结本工程水土保持实施

的有关经验、建设和管理模式，为今后的生产建设项目水土保持工程提供可借鉴

的经验，做到建设项目和水土保持工作同步发展。
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附件



附件1：项目建设及水土保持大事记

2020年5月，项目开工；

2020年7月，建设单位南京荟源置业有限公司委托南京长三角资源环境研究

院编制《NO.2019G88地块房地产开发项目水土保持方案报告书》；

2020年10月22日，南京市江宁区行政审批局主持召开了《NO.2019G88地块

房地产开发项目水土保持方案报告书》技术评审会；

2021年7月1日，南京市江宁区行政审批局以“江宁审批水字〔2021〕35号”

《关于NO.2019G88地块房地产开发项目水土保持方案的行政许可决定》对本项

目的水土保持方案进行了批复；

2022年3月，建设单位南京荟源置业有限公司委托江苏德宁建设工程咨询有

限公司承担本项目的水土保持监测工作，监测单位于2023年6月完成监测；

2022年4月~2023年6月，监测单位江苏德宁建设工程咨询有限公司按期开展

水土保持监测，并按季度上报《水土保持监测季度报告》；

2023年6月，项目完工；

2023年7月，建设单位南京荟源置业有限公司委托江南京万正工程咨询有限

公司承担本项目的水土保持设施验收报告编制工作；

2023年8月，建设单位南京荟源置业有限公司组织验收了分部工程以及单位

工程、验收总体合格。













关于开展编制NO.2019G88地块房地产开发项目水土

保持设施验收报告的委托函

南京万正工程咨询有限公司∶

特此函达

根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持

方案管理办法》等规定，本公司 NO.2019G88地块房地产开发项目需

进行水土保持设施验收报告编制工作，现正式委托贵公司承担该项工

作，望贵公司接受委托后抓紧开展工作，确保水土保持设施验收报告

达到规范要求，通过主管部门组织的专家评审，并协助办理相关行政

审批手续。

!

南京荟源置业有限公司

2023年 7月







单位工程（防洪排导工程）验收鉴定书

前言

根据《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》、《开发建设

项目水土保持设施验收技术规程》以及《水土保持质量评定规程》（SL336-2006）

等相关水土保持工程建设法律法规，2023年 8月，南京荟源置业有限公司组织，

在 NO.2019G88地块房地产开发项目水土保持单位工程进行了自查初验。参加单

位有设计单位江苏省建筑设计研究院有限公司、监理单位江苏省华厦工程项目管

理有限公司、施工单位江苏肯达建设工程有限公司、水土保持监测单位江苏德宁

建设工程咨询有限公司等。验收组成员通过查看工程现场、查阅施工文字资料、

影像资料，听取施工单位、监理单位、水土保持监测单位的情况汇报后，进行了

讨论，并形成验收意见，一致通过验收，并填写签发了《单位工程验收鉴定书》。

一、工程概况

（一）主体工程概况

项目总建筑面积 134166.69m2，其中地上建筑面积为 97683.62m2，地下建筑

面积为 36483.07m2。A区总建筑面积为 83944.41m2，其中地上建筑面积为

65239.98m2，地下建筑面积为 18704.43m2；B区总建筑面积为 47916.31m2，其中

地上建筑面积为 32443.64m2，地下建筑面积为 15472.67m2；C区总建筑面积为

2305.97m2，其中地下建筑面积为 2305.97m2。项目建设住宅、商业、邮政支局、

环卫休息点、基层社区绿地、地下车库及配套设施等。

项目于 2020 年 5 月开工建设，于 2023年 6月完工。工程总投资 350000 万

元，其中土建投资 31819.66万元。

（二）单位工程概况

1、工程建设主要内容

主要内容：排洪导流设施

2、工程建设有关单位

建设单位：南京荟源置业有限公司

设计单位：江苏省建筑设计研究院有限公司

施工单位：江苏肯达建设工程有限公司



监理单位：江苏省华厦工程项目管理有限公司

监测单位：江苏德宁建设工程咨询有限公司

3、工程建设过程

（1）工期

2022年 2月至 2022年 3月

（2）实际完成工程量

道路广场区：排水管网 910.9m。

（3）工程建设中采用的主要措施及效果、经验

建设过程中项目部认真贯彻落实公司部署，根据文件要求，从设计、施工、

监理、物资供应等各方面入手，组织参建单位进行了水保教育培训，编制了安全

文明施工实施细则与绿色施工方案，水土保持监理规划、监理实施细则，在保证

工程质量的同时，落实各项水土保持措施。该工程在水土保持管理、落实水土保

持各项措施等方面总体良好，突出表现在以下几个方面：

①水土保持工作制度完善、管理体系健全；

②高度重视水土保持工作，聘请水土保持专业监理、监测进行现场监督指导；

③水土保持措施落实效果较好；

④现场管理严格控制了施工过程中的水土流失；

⑤强化培训和宣传，提高了施工单位水土保持意识。

二、合同执行情况

项目建设过程中，依据法律、行政法规和规章制度，采取法律的、行政和经

济的手段，对合同关系进行组织、协调和监督。通过跟踪管理，监督手工单位履

行合同各项约定；通过风险分析，预防索赔事件发生；依据合同约定，解决和处

理好工程变更、违约管理等问题。确保了建设过程中无合同纠纷，合同执行情况

和管理情况良好。

三、工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本单位工程监理单位和项目法人评定为合格。



单位工程 分部工程 单元工程

名称
质量

评定
名称

质量

评定
措施名称 数量 合格数 合格率

防洪排

导工程
合格

排洪导

流设施
合格 雨水管网 20 20 100%

（二）监测成果分析

本工程自开工以来，监测单位对项目建设施工期进行了较全面的水土流失综

合调查，主要对项目建设现状情况、项目区水土流失状况、项目区扰动面积、水

土流失面积、项目建设过程中水土流失治理措施实施情况及水土流失潜在危害进

行了调查监测，监测结果合理可信。

（三）外观评价

排洪导流设施横截面、纵坡降满足设计要求，外观质量达到《水土保持施工

质量评定规程》的标准要求。

（四）质量监督单位的工程质量等级核定意见

合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、主验收结论及对工程管理的建议

建设单位高度重视水土保持工作，施工期间坚持因地制宜原则，严格实施了

水土保持措施，有效防治了水土流失。

该项目管理制度健全，严格实行了项目法人制、招投标制、建设监理制和合

同管理制：将水土保持纳人管理体系，不断提高水土清失防和意识，使水土流失

防治工作落到实处；督促主体工程监理单位加强水土保持工程的进度与质量控

制，确保水土保持与主体工程同时设计、同时施工；严格水土保持工程质量检查

与质量评定，把握水土保持单元工程、分部工程、单位工程的审核验收关。

在建设单位对水土保持工程项目的精心组织、科学施工、规范管理、重点防

护下，本工程水土流失防治责任范围内的水土流失得到了全面、系统的整治，较

好的实现了本工程水土保持方案所确定的各项防治任务；工程措施的各类扰动面

积均得到及时的整治，水土保排工程运行效果良好，人为水土流失基本得到控制，

防治责任范围内的水土流失量已基本达到容许流失量。水土保持工程的实施明显



改善了项目区的原有生态环境，总体上发挥了较好的保持水土、改善环境的作用。

工程水土保持设施在工程建设期已基本落实，水土保持设施运行正常，水土

保持设施质量总体合格，水土流失防治目标全部实现，具备竣工验收条件。

工程管理及运行管护提出建议：为了确保工程长期有效的发挥水土保持功

能，建议运行单位加强植被恢复期各项水保措施维护。









单位工程（降水蓄渗工程）验收鉴定书

前言

根据《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》、《开发建设

项目水土保持设施验收技术规程》以及《水土保持质量评定规程》（SL336-2006）

等相关水土保持工程建设法律法规，2023年 8月，南京荟源置业有限公司组织，

在 NO.2019G88地块房地产开发项目水土保持单位工程进行了自查初验。参加单

位有设计单位江苏省建筑设计研究院有限公司、监理单位江苏省华厦工程项目管

理有限公司、施工单位江苏肯达建设工程有限公司、水土保持监测单位江苏德宁

建设工程咨询有限公司等。验收组成员通过查看工程现场、查阅施工文字资料、

影像资料，听取施工单位、监理单位、水土保持监测单位的情况汇报后，进行了

讨论，并形成验收意见，一致通过验收，并填写签发了《单位工程验收鉴定书》。

一、工程概况

（一）主体工程概况

项目总建筑面积 134166.69m2，其中地上建筑面积为 97683.62m2，地下建筑

面积为 36483.07m2。A区总建筑面积为 83944.41m2，其中地上建筑面积为

65239.98m2，地下建筑面积为 18704.43m2；B区总建筑面积为 47916.31m2，其中

地上建筑面积为 32443.64m2，地下建筑面积为 15472.67m2；C区总建筑面积为

2305.97m2，其中地下建筑面积为 2305.97m2。项目建设住宅、商业、邮政支局、

环卫休息点、基层社区绿地、地下车库及配套设施等。

项目于 2020 年 5 月开工建设，于 2023年 6月完工。工程总投资 350000 万

元，其中土建投资 31819.66万元。

（二）单位工程概况

1、工程建设主要内容

主要内容：降水蓄渗

2、工程建设有关单位

建设单位：南京荟源置业有限公司

设计单位：江苏省建筑设计研究院有限公司

施工单位：江苏肯达建设工程有限公司



监理单位：江苏省华厦工程项目管理有限公司

监测单位：江苏德宁建设工程咨询有限公司

3、工程建设过程

（1）工期

2020年 12月。

（2）实际完成工程量

绿化区：雨水回用系统 380m3。

（3）工程建设中采用的主要措施及效果、经验

建设过程中项目部认真贯彻落实公司部署，根据文件要求，从设计、施工、

监理、物资供应等各方面入手，组织参建单位进行了水保教育培训，编制了安全

文明施工实施细则与绿色施工方案，水土保持监理规划、监理实施细则，在保证

工程质量的同时，落实各项水土保持措施。该工程在水土保持管理、落实水土保

持各项措施等方面总体良好，突出表现在以下几个方面：

①水土保持工作制度完善、管理体系健全；

②高度重视水土保持工作，聘请水土保持专业监理、监测进行现场监督指导；

③水土保持措施落实效果较好；

④现场管理严格控制了施工过程中的水土流失；

⑤强化培训和宣传，提高了施工单位水土保持意识。

二、合同执行情况

项目建设过程中，依据法律、行政法规和规章制度，采取法律的、行政和经

济的手段，对合同关系进行组织、协调和监督。通过跟踪管理，监督手工单位履

行合同各项约定；通过风险分析，预防索赔事件发生；依据合同约定，解决和处

理好工程变更、违约管理等问题。确保了建设过程中无合同纠纷，合同执行情况

和管理情况良好。

三、工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本单位工程监理单位和项目法人评定为合格。



单位工程 分部工程 单元工程

名称
质量

评定
名称

质量

评定
措施名称 数量 合格数 合格率

降水蓄

渗工程
合格

降水

蓄渗
合格 雨水回用系统 8 8 100%

（二）监测成果分析

本工程自开工以来，监测单位对项目建设施工期进行了较全面的水土流失综

合调查，主要对项目建设现状情况、项目区水土流失状况、项目区扰动面积、水

土流失面积、项目建设过程中水土流失治理措施实施情况及水土流失潜在危害进

行了调查监测，监测结果合理可信。

（三）外观评价

排洪导流设施横截面、纵坡降满足设计要求，外观质量达到《水土保持施工

质量评定规程》的标准要求。

（四）质量监督单位的工程质量等级核定意见

合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、主验收结论及对工程管理的建议

建设单位高度重视水土保持工作，施工期间坚持因地制宜原则，严格实施了

水土保持措施，有效防治了水土流失。

该项目管理制度健全，严格实行了项目法人制、招投标制、建设监理制和合

同管理制：将水土保持纳人管理体系，不断提高水土清失防和意识，使水土流失

防治工作落到实处；督促主体工程监理单位加强水土保持工程的进度与质量控

制，确保水土保持与主体工程同时设计、同时施工；严格水土保持工程质量检查

与质量评定，把握水土保持单元工程、分部工程、单位工程的审核验收关。

在建设单位对水土保持工程项目的精心组织、科学施工、规范管理、重点防

护下，本工程水土流失防治责任范围内的水土流失得到了全面、系统的整治，较

好的实现了本工程水土保持方案所确定的各项防治任务；工程措施的各类扰动面

积均得到及时的整治，水土保排工程运行效果良好，人为水土流失基本得到控制，

防治责任范围内的水土流失量已基本达到容许流失量。水土保持工程的实施明显



改善了项目区的原有生态环境，总体上发挥了较好的保持水土、改善环境的作用。

工程水土保持设施在工程建设期已基本落实，水土保持设施运行正常，水土

保持设施质量总体合格，水土流失防治目标全部实现，具备竣工验收条件。

工程管理及运行管护提出建议：为了确保工程长期有效的发挥水土保持功

能，建议运行单位加强植被恢复期各项水保措施维护。









单位工程（土地整治工程）验收鉴定书

前言

根据《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》、《开发建设

项目水土保持设施验收技术规程》以及《水土保持质量评定规程》（SL336-2006）

等相关水土保持工程建设法律法规，2023年 8月，南京荟源置业有限公司组织，

在 NO.2019G88地块房地产开发项目水土保持单位工程进行了自查初验。参加单

位有设计单位江苏省建筑设计研究院有限公司、监理单位江苏省华厦工程项目管

理有限公司、施工单位江苏肯达建设工程有限公司、水土保持监测单位江苏德宁

建设工程咨询有限公司等。验收组成员通过查看工程现场、查阅施工文字资料、

影像资料，听取施工单位、监理单位、水土保持监测单位的情况汇报后，进行了

讨论，并形成验收意见，一致通过验收，并填写签发了《单位工程验收鉴定书》。

一、工程概况

（一）主体工程概况

项目总建筑面积 134166.69m2，其中地上建筑面积为 97683.62m2，地下建筑

面积为 36483.07m2。A区总建筑面积为 83944.41m2，其中地上建筑面积为

65239.98m2，地下建筑面积为 18704.43m2；B区总建筑面积为 47916.31m2，其中

地上建筑面积为 32443.64m2，地下建筑面积为 15472.67m2；C区总建筑面积为

2305.97m2，其中地下建筑面积为 2305.97m2。项目建设住宅、商业、邮政支局、

环卫休息点、基层社区绿地、地下车库及配套设施等。

项目于 2020 年 5 月开工建设，于 2023年 6月完工。工程总投资 350000 万

元，其中土建投资 31819.66万元。

（二）单位工程概况

1、工程建设主要内容

主要内容：土地整治

2、工程建设有关单位

建设单位：南京荟源置业有限公司

设计单位：江苏省建筑设计研究院有限公司

施工单位：江苏肯达建设工程有限公司



监理单位：江苏省华厦工程项目管理有限公司

监测单位：江苏德宁建设工程咨询有限公司

3、工程建设过程

（1）工期

2022年 4月至 2022年 6月

（2）实际完成工程量

绿化区：土地整治 1.11hm2；

（3）工程建设中采用的主要措施及效果、经验

建设过程中项目部认真贯彻落实公司部署，根据文件要求，从设计、施工、

监理、物资供应等各方面入手，组织参建单位进行了水保教育培训，编制了安全

文明施工实施细则与绿色施工方案，水土保持监理规划、监理实施细则，在保证

工程质量的同时，落实各项水土保持措施。该工程在水土保持管理、落实水土保

持各项措施等方面总体良好，突出表现在以下几个方面：

①水土保持工作制度完善、管理体系健全；

②高度重视水土保持工作，聘请水土保持专业监理、监测进行现场监督指导；

③水土保持措施落实效果较好；

④现场管理严格控制了施工过程中的水土流失；

⑤强化培训和宣传，提高了施工单位水土保持意识。

二、合同执行情况

项目建设过程中，依据法律、行政法规和规章制度，采取法律的、行政和经

济的手段，对合同关系进行组织、协调和监督。通过跟踪管理，监督手工单位履

行合同各项约定；通过风险分析，预防索赔事件发生；依据合同约定，解决和处

理好工程变更、违约管理等问题。确保了建设过程中无合同纠纷，合同执行情况

和管理情况良好。

三、工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本单位工程监理单位和项目法人评定为合格。



单位工程 分部工程 单元工程

名称
质量

评定
名称

质量

评定
措施名称 数量 合格数 合格率

土地整

治工程
合格

土地

整治
合格 土地整治 2 2 100%

（二）监测成果分析

本工程自开工以来，监测单位对项目建设施工期进行了较全面的水土流失综

合调查，主要对项目建设现状情况、项目区水土流失状况、项目区扰动面积、水

土流失面积、项目建设过程中水土流失治理措施实施情况及水土流失潜在危害进

行了调查监测，监测结果合理可信。

（三）外观评价

场地整治平整度符合设计要求，外观质量达到《水土保持施工质量评定规程》

的标准要求。

（四）质量监督单位的工程质量等级核定意见

合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、主验收结论及对工程管理的建议

建设单位高度重视水土保持工作，施工期间坚持因地制宜原则，严格实施了

水土保持措施，有效防治了水土流失。

该项目管理制度健全，严格实行了项目法人制、招投标制、建设监理制和合

同管理制：将水土保持纳人管理体系，不断提高水土清失防和意识，使水土流失

防治工作落到实处；督促主体工程监理单位加强水土保持工程的进度与质量控

制，确保水土保持与主体工程同时设计、同时施工；严格水土保持工程质量检查

与质量评定，把握水土保持单元工程、分部工程、单位工程的审核验收关。

在建设单位对水土保持工程项目的精心组织、科学施工、规范管理、重点防

护下，本工程水土流失防治责任范围内的水土流失得到了全面、系统的整治，较

好的实现了本工程水土保持方案所确定的各项防治任务；工程措施的各类扰动面

积均得到及时的整治，水土保排工程运行效果良好，人为水土流失基本得到控制，

防治责任范围内的水土流失量已基本达到容许流失量。水土保持工程的实施明显



改善了项目区的原有生态环境，总体上发挥了较好的保持水土、改善环境的作用。

工程水土保持设施在工程建设期已基本落实，水土保持设施运行正常，水土

保持设施质量总体合格，水土流失防治目标全部实现，具备竣工验收条件。

工程管理及运行管护提出建议：为了确保工程长期有效的发挥水土保持功

能，建议运行单位加强植被恢复期各项水保措施维护。









单位工程（植被建设工程）验收鉴定书

前言

根据《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》、《开发建设

项目水土保持设施验收技术规程》以及《水土保持质量评定规程》（SL336-2006）

等相关水土保持工程建设法律法规，2023年 8月，南京荟源置业有限公司组织，

在 NO.2019G88地块房地产开发项目水土保持单位工程进行了自查初验。参加单

位有设计单位江苏省建筑设计研究院有限公司、监理单位江苏省华厦工程项目管

理有限公司、施工单位江苏肯达建设工程有限公司、水土保持监测单位江苏德宁

建设工程咨询有限公司等。验收组成员通过查看工程现场、查阅施工文字资料、

影像资料，听取施工单位、监理单位、水土保持监测单位的情况汇报后，进行了

讨论，并形成验收意见，一致通过验收，并填写签发了《单位工程验收鉴定书》。

一、工程概况

（一）主体工程概况

项目总建筑面积 134166.69m2，其中地上建筑面积为 97683.62m2，地下建筑

面积为 36483.07m2。A区总建筑面积为 83944.41m2，其中地上建筑面积为

65239.98m2，地下建筑面积为 18704.43m2；B区总建筑面积为 47916.31m2，其中

地上建筑面积为 32443.64m2，地下建筑面积为 15472.67m2；C区总建筑面积为

2305.97m2，其中地下建筑面积为 2305.97m2。项目建设住宅、商业、邮政支局、

环卫休息点、基层社区绿地、地下车库及配套设施等。

项目于 2020年 5月开工建设，于 2023年 6月完工。工程总投资 350000万

元，其中土建投资 31819.66万元。

（二）单位工程概况

1、工程建设主要内容

主要内容：点片状植被

2、工程建设有关单位

建设单位：南京荟源置业有限公司

设计单位：江苏省建筑设计研究院有限公司

施工单位：江苏肯达建设工程有限公司



监理单位：江苏省华厦工程项目管理有限公司

监测单位：江苏德宁建设工程咨询有限公司

3、工程建设过程

（1）工期

2023年 2月

（2）实际完成工程量

绿化区：景观绿化 1.11hm2。

（3）工程建设中采用的主要措施及效果、经验

建设过程中项目部认真贯彻落实公司部署，根据文件要求，从设计、施工、

监理、物资供应等各方面入手，组织参建单位进行了水保教育培训，编制了安全

文明施工实施细则与绿色施工方案，水土保持监理规划、监理实施细则，在保证

工程质量的同时，落实各项水土保持措施。该工程在水土保持管理、落实水土保

持各项措施等方面总体良好，突出表现在以下几个方面：

①水土保持工作制度完善、管理体系健全；

②高度重视水土保持工作，聘请水土保持专业监理、监测进行现场监督指导；

③水土保持措施落实效果较好；

④现场管理严格控制了施工过程中的水土流失；

⑤强化培训和宣传，提高了施工单位水土保持意识。

二、合同执行情况

项目建设过程中，依据法律、行政法规和规章制度，采取法律的、行政和经

济的手段，对合同关系进行组织、协调和监督。通过跟踪管理，监督手工单位履

行合同各项约定；通过风险分析，预防索赔事件发生；依据合同约定，解决和处

理好工程变更、违约管理等问题。确保了建设过程中无合同纠纷，合同执行情况

和管理情况良好。

三、工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本单位工程监理单位和项目法人评定为合格。



单位工程 分部工程 单元工程

名称
质量

评定
名称

质量

评定
措施名称 数量 合格数 合格率

植被建

设工程
合格

点片状

植被
合格 景观绿化 3 3 100%

（二）监测成果分析

本工程自开工以来，监测单位对项目建设施工期进行了较全面的水土流失综

合调查，主要对项目建设现状情况、项目区水土流失状况、项目区扰动面积、水

土流失面积、项目建设过程中水土流失治理措施实施情况及水土流失潜在危害进

行了调查监测，监测结果合理可信。

（三）外观评价

栽植植物胸径、高度、冠幅等符合设计要求，外观质量达到《水土保持施工

质量评定规程》的标准要求。

（四）质量监督单位的工程质量等级核定意见

合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、主验收结论及对工程管理的建议

建设单位高度重视水土保持工作，施工期间坚持因地制宜原则，严格实施了

水土保持措施，有效防治了水土流失。

该项目管理制度健全，严格实行了项目法人制、招投标制、建设监理制和合

同管理制：将水土保持纳人管理体系，不断提高水土清失防和意识，使水土流失

防治工作落到实处；督促主体工程监理单位加强水土保持工程的进度与质量控

制，确保水土保持与主体工程同时设计、同时施工；严格水土保持工程质量检查

与质量评定，把握水土保持单元工程、分部工程、单位工程的审核验收关。

在建设单位对水土保持工程项目的精心组织、科学施工、规范管理、重点防

护下，本工程水土流失防治责任范围内的水土流失得到了全面、系统的整治，较

好的实现了本工程水土保持方案所确定的各项防治任务；工程措施的各类扰动面

积均得到及时的整治，水土保排工程运行效果良好，人为水土流失基本得到控制，

防治责任范围内的水土流失量已基本达到容许流失量。水土保持工程的实施明显



改善了项目区的原有生态环境，总体上发挥了较好的保持水土、改善环境的作用。

工程水土保持设施在工程建设期已基本落实，水土保持设施运行正常，水土

保持设施质量总体合格，水土流失防治目标全部实现，具备竣工验收条件。

工程管理及运行管护提出建议：为了确保工程长期有效的发挥水土保持功

能，建议运行单位加强运行期各项水土保持工程措施维护和植被措施管护。









单位工程（临时防护工程）验收鉴定书

前言

根据《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》、《开发建设

项目水土保持设施验收技术规程》以及《水土保持质量评定规程》（SL336-2006）

等相关水土保持工程建设法律法规，2023年 8月，南京荟源置业有限公司组织，

在 NO.2019G88地块房地产开发项目水土保持单位工程进行了自查初验。参加单

位有设计单位江苏省建筑设计研究院有限公司、监理单位江苏省华厦工程项目管

理有限公司、施工单位江苏肯达建设工程有限公司、水土保持监测单位江苏德宁

建设工程咨询有限公司等。验收组成员通过查看工程现场、查阅施工文字资料、

影像资料，听取施工单位、监理单位、水土保持监测单位的情况汇报后，进行了

讨论，并形成验收意见，一致通过验收，并填写签发了《单位工程验收鉴定书》。

一、工程概况

（一）主体工程概况

项目总建筑面积 134166.69m2，其中地上建筑面积为 97683.62m2，地下建筑

面积为 36483.07m2。A区总建筑面积为 83944.41m2，其中地上建筑面积为

65239.98m2，地下建筑面积为 18704.43m2；B区总建筑面积为 47916.31m2，其中

地上建筑面积为 32443.64m2，地下建筑面积为 15472.67m2；C区总建筑面积为

2305.97m2，其中地下建筑面积为 2305.97m2。项目建设住宅、商业、邮政支局、

环卫休息点、基层社区绿地、地下车库及配套设施等。

项目于 2020 年 5 月开工建设，于 2023年 6月完工。工程总投资 350000 万

元，其中土建投资 31819.66万元。

（二）单位工程概况

1、工程建设主要内容

主要内容：排水、沉沙、覆盖

2、工程建设有关单位

建设单位：南京荟源置业有限公司

设计单位：江苏省建筑设计研究院有限公司

施工单位：江苏肯达建设工程有限公司



监理单位：江苏省华厦工程项目管理有限公司

监测单位：江苏德宁建设工程咨询有限公司

3、工程建设过程

（1）工期

2020年 5月至 2021年 3月

（2）实际完成工程量

洗车平台 2座、防尘网苫盖 4.85hm2、临时排水沟 980m。

（3）工程建设中采用的主要措施及效果、经验

建设过程中项目部认真贯彻落实公司部署，根据文件要求，从设计、施工、

监理、物资供应等各方面入手，组织参建单位进行了水保教育培训，编制了安全

文明施工实施细则与绿色施工方案，水土保持监理规划、监理实施细则，在保证

工程质量的同时，落实各项水土保持措施。该工程在水土保持管理、落实水土保

持各项措施等方面总体良好，突出表现在以下几个方面：

①水土保持工作制度完善、管理体系健全；

②高度重视水土保持工作，聘请水土保持专业监理、监测进行现场监督指导；

③水土保持措施落实效果较好；

④现场管理严格控制了施工过程中的水土流失；

⑤强化培训和宣传，提高了施工单位水土保持意识。

二、合同执行情况

项目建设过程中，依据法律、行政法规和规章制度，采取法律的、行政和经

济的手段，对合同关系进行组织、协调和监督。通过跟踪管理，监督手工单位履

行合同各项约定；通过风险分析，预防索赔事件发生；依据合同约定，解决和处

理好工程变更、违约管理等问题。确保了建设过程中无合同纠纷，合同执行情况

和管理情况良好。

三、工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本单位工程监理单位和项目法人评定为合格。



单位工程 分部工程 单元工程

名称
质量

评定
名称

质量

评定
措施名称 数量 合格数 合格率

临时

防护

工程

合格

排水 合格
道路广场区和施工生产生活

区临时排水沟
20 20 100%

沉沙 合格
施工生产生活区洗车平台配

套沉沙池
2 2 100%

覆盖 合格 各区域临时苫盖 50 50 100%

（二）监测成果分析

本工程自开工以来，监测单位对项目建设施工期进行了较全面的水土流失综

合调查，主要对项目建设现状情况、项目区水土流失状况、项目区扰动面积、水

土流失面积、项目建设过程中水土流失治理措施实施情况及水土流失潜在危害进

行了调查监测，监测结果合理可信。

（三）外观评价

外观质量达到《水土保持施工质量评定规程》的标准要求。

（四）质量监督单位的工程质量等级核定意见

合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、主验收结论及对工程管理的建议

建设单位高度重视水土保持工作，施工期间坚持因地制宜原则，严格实施了

水土保持措施，有效防治了水土流失。

该项目管理制度健全，严格实行了项目法人制、招投标制、建设监理制和合

同管理制：将水土保持纳人管理体系，不断提高水土清失防和意识，使水土流失

防治工作落到实处；督促主体工程监理单位加强水土保持工程的进度与质量控

制，确保水土保持与主体工程同时设计、同时施工；严格水土保持工程质量检查

与质量评定，把握水土保持单元工程、分部工程、单位工程的审核验收关。

在建设单位对水土保持工程项目的精心组织、科学施工、规范管理、重点防

护下，本工程水土流失防治责任范围内的水土流失得到了全面、系统的整治，较

好的实现了本工程水土保持方案所确定的各项防治任务；工程措施的各类扰动面

积均得到及时的整治，水土保排工程运行效果良好，人为水土流失基本得到控制，



防治责任范围内的水土流失量已基本达到容许流失量。水土保持工程的实施明显

改善了项目区的原有生态环境，总体上发挥了较好的保持水土、改善环境的作用。

工程水土保持设施在工程建设期已基本落实，水土保持设施运行正常，水土

保持设施质量总体合格，水土流失防治目标全部实现，具备竣工验收条件。

工程管理及运行管护提出建议：为了确保工程长期有效的发挥水土保持功

能，建议运行单位加强植被恢复期各项水保措施维护。







一：开完工日期

此项分部工程开工日期为 2022年 2月，完工日期为 2022年 3月。

二：主要工程量

道路广场区：排水管网 910.9m。

三：工作内容及施工经过

主体施工单位施工时，要求给排水承包单位按照设计要求施工，确保雨水排

水管道达标，满足场内排水需求。

四：质量事故及缺陷处理

施工中未发生任何质量事故，无任何质量缺陷。

五：主要工程质量指标

排洪导流设施横截面、纵坡降满足设计要求，并及时清理、修补，确保运行

正常。

六：质量评定

本分部工程共划分为 20个单元工程，经施工单位自评，监理单位复评，以

《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）及其他有关技术标准为评定依据，

本分部单元工程质量全部合格，合格率 100%。

七：存在问题及处理意见

无。

八：验收结论

合格。







一：开完工日期

此项分部工程 2020年 12月开工，2020年 12月完工。

二：主要工程量

绿化区：雨水回用系统 380m3。

三：工作内容及施工经过

主体施工单位施工时，要求给承包单位按照设计要求施工，确保雨水回用系

统、透水铺装达标，满足场内降水蓄渗需求。

四：质量事故及缺陷处理

施工中未发生任何质量事故，无任何质量缺陷。

五：主要工程质量指标

雨水收集池满足设计要求，并及时清理、修补，确保运行正常。

六：质量评定

本分部工程共划分为 8个单元工程，经施工单位自评，监理单位复评，以《水

土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）及其他有关技术标准为评定依据，本

分部单元工程质量全部合格，合格率 100%。

七：存在问题及处理意见

无。

八：验收结论

合格。







一：开完工日期

此项分部工程 2022年 4月实施，2022年 6月完工。

二：主要工程量

绿化区：土地整治 1.11hm2。

三：工作内容及施工经过

主体工程结束后，对绿化区域进行绿化土回覆、平整、清理等，达到可种植

植被的条件。

四：质量事故及缺陷处理

施工中未发生任何质量事故，无任何质量缺陷。

五：主要工程质量指标

主体工程施工结束后，对场地进行平整、清理废物等，使土地达到可种植植

被的条件。

六：质量评定

本分部工程共划分为 2个单元工程，经施工单位自评，监理单位复评，以《水

土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《园林绿化工程施工及验收规范》

（CJJ/T82-2012）及其他有关技术标准为评定依据，本分部单元工程质量全部合

格，合格率 100%。

七：存在问题及处理意见

无。

八：验收结论

合格。







一：开完工日期

此项分部工程 2023年 2月实施，2023年 2月完工。

二：主要工程量

绿化区：景观绿化 1.11hm2。

三：工作内容及施工经过

根据工程总工期的要求，土地整治工程完工后及时对裸露土地进行绿化，并

要求景观绿化承包单位按照设计要求栽植乔灌草。2023年 2月，点片状植被建设

过程全部结束。

四：质量事故及缺陷处理

施工中未发生任何质量事故，无任何质量缺陷。

五：主要工程质量指标

坚持乔灌草科学栽植，提高造林成活率、保存率。

六：质量评定

本分部工程共划分为 2个单元工程，经施工单位自评，监理单位复评，以《水

土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《景观绿化工程施工及验收规范》

（CJJ/T82-2012）及其他有关技术标准为评定依据，本分部单元工程质量全部合

格，合格率 100%。

七：存在问题及处理意见

无。

八：验收结论

合格。







一：开完工日期

此项分部工程开工日期为 2020年 5月，完工日期为 2020年 5月。

二：主要工程量

施工生产生活区：洗车平台伴三级沉淀池 2座。

三：工作内容及施工经过

在项目出入口设置洗车平台伴三级沉淀池。

四：质量事故及缺陷处理

施工中未发生任何质量事故，无任何质量缺陷。

五：主要工程质量指标

沉沙池的设计应符合国家行业标准《水利水电工程排水沟设计规范》

（SL269-2001）.

六：质量评定

本分部工程共划分为 2个单元工程，经施工单位自评，监理单位复评，以《水

土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）及其他有关技术标准为评定依据，本

分部单元工程质量全部合格，合格率 100%。

七：存在问题及处理意见

无。

八：验收结论

合格。







一：开完工日期

此项分部工程开工日期为 2020年 5月，完工日期为 2020年 7月。

二：主要工程量

各区域临时苫盖 4.85hm2。

三：工作内容及施工经过

主体施工单位施工时，按照水土保持方案要求施工，确保临时苫盖在防止扬

尘、减少裸露地表土壤流失上发挥最大作用。

在暴雨或大风季节，预先采取对开完面等进行苫盖。密目网边缘用重物压实，

以防被大风刮起。

四：质量事故及缺陷处理

施工中未发生任何质量事故，无任何质量缺陷。

五：主要工程质量指标

苫盖材料使用密目网苫盖，确保阴雨天无裸露，遇大风无刮起现象。

六：质量评定

本分部工程共划分为 50个单元工程，经施工单位自评，监理单位复评，以

《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）及其他有关技术标准为评定依据，

本分部单元工程质量全部合格，合格率 100%。

七：存在问题及处理意见

无。

八：验收结论

合格。







一：开完工日期

此项分部工程开工日期为 2019年 12月，完工日期为 2019年 12月。

二：主要工程量

道路广场区：临时排水沟 687m；

施工生产生活区：临时排水沟 293m。

三：工作内容及施工经过

主体施工单位施工时，按照设计要求施工，确保临时排水设施施工质量达标，

满足场内临时排水等需求。

四：质量事故及缺陷处理

施工中未发生任何质量事故，无任何质量缺陷。

五：主要工程质量指标

临时排水沟横截面、纵坡降满足设计要求，并及时清理、修补，确保运行正

常。

六：质量评定

本分部工程共划分为 20个单元工程，经施工单位自评，监理单位复评，以

《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）及其他有关技术标准为评定依据，

本分部单元工程质量全部合格，合格率 100%。

七：存在问题及处理意见

无。

八：验收结论

合格。





附件 7 重要水土保持单位工程验收照：

雨水管网 雨水管网

透水铺装 透水铺装

景观绿化 景观绿化



附图







附图 3 历史影像对比图（2018~2023）
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