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工程竣工文件
(共 1 册, 第 1 册)
项目名称：2021年有线宽带接入工程
为群一村40号（江岸06B/GJ09——为群一村40号GJ01）
工程地点（地段）： 移动(江岸)
建设单位名称（盖章）：中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司
建设单位负责人（签名）：
监理单位名称（盖章）：公诚管理咨询有限公司
监理单位负责人（签名）：
施工单位名称（盖章）：湖北既济电力集团有限公司科技信息分公司
施工单位负责人（签名）：
编制日期： 2022年2月28日
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工 程 说 明
	1． 工程概况：本工程为：2021年有线宽带接入工程
2． 主要内容：本项目：为群一村40号（江岸06B/GJ09——为群一村40号GJ01） 共敷设12芯光缆0.042千米。
工程建设分工：本工程由湖北既济电力集团有限公司科技信息分公司施工，主材由中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司供给，其他辅材由施工单位提供。
3． 工程投资完成情况：
本工程严格按照设计要求施工，在预定时间内完成全部工程量，工程质量优良。


建筑安装工程量总表
建设项目名称： 2021年有线宽带接入工程
单项工程名称： 为群一村40号（江岸06B/GJ09——为群一村40号GJ01）
	序号
	项    目
	单 位
	数 量
	备注

	1
	施工总测量
	百米
	
	

	2
	挖、夯填光缆沟（地埋）
	米
	
	

	3
	铺管保护-铺塑料管
	米
	
	

	4
	架设7/2.2架空吊线
	千米条
	
	

	5
	敷设架空光缆12芯
	千米条
	0.042
	

	6
	敷设槽道光缆（12芯）—室外通道
	千米条
	0.000
	

	7
	敷设管道光缆（12芯）
	千米条
	
	

	8
	架设吊线式墙壁光缆12芯
	千米条
	
	

	9
	架设钉固式墙壁光缆12芯
	千米条
	
	

	10
	敷设室内桥架槽道光缆12芯
	千米
	
	

	11
	人工敷设塑料子管-1孔子管
	千米
	
	

	12
	布放光（电）缆人孔抽水-积水
	个
	
	

	13
	安装引上钢管-（杆上）
	根
	
	

	14
	穿放引上光缆
	百米
	
	

	15
	安装吊线保护装置（过路警示、电力保护）
	处
	
	

	16
	光缆成端接头
	芯
	
	

	17
	敷设桥架光缆
	百米
	
	

	18
	中继段测试
	中继段
	
	

	19
	敷设室内光缆12芯
	百米条
	
	

	20
	安装接头盒
	个
	
	

	21
	光缆熔纤
	芯
	
	

	
	
	
	
	


编制：审核：

工程开工/复工报审表

工程名称：2021年有线宽带接入工程
	致：公诚管理咨询有限公司
我方承担的2021年有线宽带接入工程
（为群一村40号（江岸06B/GJ09——为群一村40号GJ01））
单项工程，已完成了前期各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。
附：1、开工报告
2、为群一村40号（江岸06B/GJ09——为群一村40号GJ01）
承包单位（章）
项目经理
日期

	审查意见：






项目监理机构
总监理工程师
日期


开工报告
	工程名称
	2021年有线宽带接入工程

	建设地点（单位工程）
	为群一村40号（江岸06B/GJ09--为群一村40号GJ01）

	建设单位
	中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司

	监理单位
	公诚管理咨询有限公司

	施工单位
	湖北既济电力集团有限公司科技信息分公司(武汉三迪通信技术有限公司)

	施工队长(电话)
	吴礼顺：15172526111

	主要施工人员
	张安国、邹云峰、张建刚、蔡畅、罗运成、吴宗先

	计划完工日期
	
	计划提交竣工资料时间
	

	工程准备情况及存在问题：
□  立项批复 
□  维护部门（            ）
□  施工合同签订（提供关键页及签字页复印件） 
□  设计批复（            ） 
□  材料及人员到位  
□  工程配套条件具备  
□  安全生产费已支付证明  
□  云监控系统使用 
□  施工委托函（编号：            ）    

	提前或推迟开工的原因:

	本工程2022年2月28日正式开工，特此报告。

施工单位签字：

填报日期：施工单位（章）：



	监理单位签字：（盖章）


日期：
	工程建设部签字：（盖章）


日期：


本表一式四份, 建设单位, 监理单位, 施工单位, 相关区局各一份
施工组织设计（方案）报审表
工程名称：2021年有线宽带接入工程
	致：公诚管理咨询有限公司
我方已经根据施工合同的有关规定完成了:2021年有线宽带接入工程，为群一村40号（江岸06B/GJ09——为群一村40号GJ01）的施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准现予上报，请予以审查。
附：施工组织设计（方案）
承包单位（章）
项目经理
日期

	专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师
日期

	总监理工程师审核意见：
项目监理机构
总监理工程师
日期




工程材料/构配件/设备报审表

工程名称：2021年有线宽带接入工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	致：公诚管理咨询有限公司 （监理单位）
我方于2022年2月28日进场的自购/建设单位采购的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及现场检验结果报上，拟用于下述部位：
　　　　　为群一村40号（江岸06B/GJ09——为群一村40号GJ01）　   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
请予以审核。
　附件：1、数量清单            用于对材料、设备、构配件的报审
　　　　2、质量证明文件
　　　　3、检验结果

承包单位（章）　　　　　
项目经理　        　　   
日　　期　           　　

	审查意见：
经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许　/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。









项目监理机构　　　　　
总/专业监理工程师　　　　   　
日　　　　期　　　　 　  



工程主要设备表

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	进场日期
	设备状况
	备注

	1
	电力工程车
	华中WH5063XGCF
	1
	2022/2/28
	良好
	

	2
	光纤熔接机
	FSM-40S
	1
	2022/2/28
	良好
	

	3
	光纤测试仪
	OTDR
	1
	2022/2/28
	良好
	

	4
	冲击电锤
	Paofessional/2000/1
	1
	2022/2/28
	良好
	

	5
	万用电表
	MF4T
	1
	2022/2/28
	良好
	

	6
	切割机
	
	1
	2022/2/28
	良好
	

	7
	摇表（兆欧表）
	
	1
	2022/2/28
	良好
	

	8
	专用放线器
	
	1
	2022/2/28
	良好
	

	9
	活动扳手
	
	3
	2022/2/28
	良好
	

	10
	钻石牌断绳钳
	
	1
	2022/2/28
	良好
	

	11
	接地线
	
	1
	2022/2/28
	良好
	

	12
	警示筒
	
	10
	2022/2/28
	良好
	

	13
	警示带
	
	10
	2022/2/28
	良好
	

	14
	防护栏
	
	10
	2022/2/28
	良好
	

	15
	安全带
	
	5
	2022/2/28
	良好
	

	16
	防毒面具
	
	2
	2022/2/28
	良好
	

	17
	验电器
	
	1
	2022/2/28
	良好
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



工程材料表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	通信光缆
	GYTS-12B1
	千米
	0.042
	

	2
	子管
	
	米
	
	

	3
	Φ100引上管
	
	条
	
	

	4
	电缆挂钩
	
	只
	
	

	5
	线路标示牌
	
	块
	
	

	6
	扎丝（电话线）
	
	公斤
	
	

	7
	24芯光缆成端盘
	
	个
	
	

	8
	24芯光缆束状尾纤
	
	条
	
	

	9
	24芯子框
	
	个
	
	

	10
	接头盒
	
	个
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




4

施工进度计划申报表
工程名称：2021年有线宽带接入工程　　　　　　
	致：公诚管理咨询有限公司  （监理单位）
兹报上：为群一村40号（江岸06B/GJ09——为群一村40号GJ01）单项工程施工进度计划，请审查批准。







附件：
施工进度计划

      施工单位：  湖北既济电力集团有限公司科技信息分公司 

2022年2月28日

	
编制说明：













	施工单位签收
	




安装设备明细表

建设项目名称：2021年有线宽带接入工程
单项工程名称：为群一村40号（江岸06B/GJ09——为群一村40号GJ01）
	序号
	设备名称及型号
	单位
	数量
	安装地点
	备注

	1
	GTTS-12B1
	千米
	0.042
	武汉市区
	

	2
	Φ100引上管
	条
	/
	
	

	3
	电缆挂钩
	只
	/
	
	

	4
	线路标示牌
	块
	2
	
	

	5
	扎线（电话线）
	公斤
	/
	
	

	6
	24芯光缆成端盘
	个
	/
	
	

	7
	24芯光缆束状尾纤
	条
	/
	
	

	8
	24芯子框
	个
	/
	
	

	9
	接头盒
	个
	/
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


编制：审核：监理：日期：年月日

光缆线路工程材料进场报验表
光缆线路－01
	单项工程名称
	2021年有线宽带接入工程
	施工段落
	为群一村40号（江岸06B/GJ09
	为群一村40号GJ01）

	建设单位
	中国移动通信集团
湖北有限公司武汉分公司
	施工单位
	湖北既济电力集团有限公司科技信息分公司

	序号
	材料名称
	规格型号
	供应厂家
	数量
	检验结果

	1
	GTTS-12B1
	
	
	0.042
	

	2
	Φ100引上管
	
	
	
	

	3
	电缆挂钩
	
	
	
	

	4
	线路标示牌
	
	
	2
	

	5
	扎线（电话线）
	
	
	
	

	6
	24芯光缆成端盘
	
	
	
	

	7
	24芯光缆束状尾纤
	
	
	
	

	8
	24芯子框
	
	
	
	

	9
	接头盒
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	综合评价：



施工单位代表：                                监理公司代表：     年    月    日


注：本表由施工单位组织填写，一式三份，监理公司、建设单位、施工单位各存一份。

光缆线路工程现场施工质量检验表
光缆线路－02
	单项工程名称
	2021年有线宽带接入工程
	施工段落
	为群一村40号（江岸06B/GJ09
	为群一村40号GJ01）

	建设单位
	中国移动通信集团
湖北有限公司武汉分公司
	施工单位
	湖北既济电力集团有限公司科技信息分公司

	编号
	检查内容
	标准要求
	自检结果
	监理结论

	一
	一般检查
	　
	　
	　

	1
	电杆质量
	符合国标要求
	　
	　

	2
	铁件质量
	符合国标要求
	　
	　

	二
	立杆和换杆
	　
	　
	　

	1
	电杆的规格、程式
	符合设计要求
	　
	　

	2
	电杆位置及洞深
	洞深符合规范要求
	　
	　

	3
	电杆的垂直度
	横、顺线正直
	　
	　

	4
	电杆避雷线的安装
	新立杆路每隔5根设置1处，角杆、防凌杆均设置
	　
	　

	5
	电杆石护墩位置及尺寸
	洞深达不到要求的电杆，要求做石护墩保护
	　
	　

	三
	接杆
	　
	　
	　

	1
	接杆的规格、质量
	符合国标要求
	　
	　

	2
	结合部位规格、质量
	符合国标要求
	　
	　

	四
	拉线
	　
	　
	　

	1
	拉线的程式
	依设计及角深选取拉线程式
	　
	　

	2
	拉线的位置
	角平分线上
	　
	　

	3
	拉线的缠扎或夹固
	另缠法或夹板法，尺寸符合规范要求且涂上防锈漆
	　
	　

	4
	拉线的距高比
	距高比尽量达到1：1
	　
	　

	5
	地锚的埋深
	地锚柄露出地面20厘米
	　
	　

	6
	拉线在杆上位置
	拉线必须在吊线上方，尺寸符合规范要求
	　
	　

	五
	架设吊线
	　
	　
	　

	1
	吊线规格
	符合设计要求
	　
	　

	2
	吊线在杆上的位置
	符合设计要求
	　
	　

	3
	吊线接续
	要求用另缠法，尺寸符合规范要求且涂上防锈漆
	　
	　

	4
	吊线的垂度
	符合设计要求
	　
	　

	5
	吊线的缠扎或夹固
	另缠法或夹板法，尺寸符合规范要求且涂上防锈漆
	　
	　

	6
	吊线的接地装置及地线电阻
	按设计要求设置且接地电阻达到要求
	　
	　

	六
	其他
	　
	　
	　

	1
	线路与其他建筑物、设施的间距
	符合规范要求
	　
	　

	2
	线路与高压线路的间距
	符合规范要求
	　
	　

	3
	公路上的电杆处理
	做石护墩保护并在电杆上刷红白相间漆明示
	　
	　

	八
	一般检查
	　
	　
	　

	1
	电杆的质量
	XXA端、XXB端
	　
	　

	2
	光缆曲率半径
	施工中20X光缆半径
	　
	　

	九
	架空光缆
	　
	　
	　

	1
	挂钩间隔
	间隔50厘米
	　
	　

	2
	光缆预留
	每根电杆伸缩弯，每10根电杆预留5米支架固定
	　
	　

	3
	光缆保护
	过电力线部分用保护管保护，电杆处缠40厘米铝芯线；特殊地段的保护措施及警示牌
	　
	　

	4
	接头预留
	每边预留8-10米
	　
	　

	5
	光缆引上质量 (包括地下)
	钢管规格，地下埋深，管口处理，光缆杆上固定
	　
	　

	十
	管道光缆
	　
	　
	　

	1
	子管占孔位置
	按设计
	　
	　

	2
	子管在人孔内留长
	留长20厘米
	　
	　

	3
	子管堵头及子管塞子安装
	子管用堵头固定，空子管用塞子封堵
	　
	　

	4
	布缆后端头处理
	密封防潮，不得浸水
	　
	　

	5
	接头预留
	每边预留8-10米
	　
	　

	6
	人(手)孔内光缆保护
	(手)孔内用波纹管
	　
	　

	7
	塑料子管封堵
	缠绕PVC胶带密封
	　
	　

	8
	挂放标识牌
	按要求挂放
	　
	　

	十一
	光缆成端
	　
	　
	　

	1
	终端接头安装位置
	稳定安全、远离热源
	　
	　

	2
	成端光缆及软光纤布放 
	符合ODF说明书要求，并绑扎
	　
	　

	3
	软光纤连接器
	插入光分配盘，盖上防尘帽
	　
	　

	4
	光缆金属构件接地
	用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出，连至保护地线
	　
	　

	5
	软光纤标识
	在醒目位置
	　
	　

	十二
	光缆接续与接头盒安装
	　
	　
	　

	1
	光纤接头保护方法
	热可缩管法
	　
	　

	2
	余纤盘放
	盘在收容盘上,盘绕方向一致
	　
	　

	3
	光纤盘绕曲率半径
	符合厂家规定,接头部位光纤不受力
	　
	　

	4
	光缆加强芯固定
	按接头盒安装说明书和设计要求,电气断开
	　
	　

	5
	接头盒封装
	安接头盒安装说明书和设计要求,有接头责任卡
	　
	　

	6
	接头盒安装位置
	固定在人(手)孔壁或电缆托架上
	　
	　

	综合评价：









施工单位代表：                 监理公司代表：     年    月    日


注：本表由施工单位组织填写，一式三份，监理公司、建设单位、施工单位各存一份。


光缆线路工程材料使用统计表

光缆线路－03
	单项工程名称
	2021年有线宽带接入工程
	施工段落
	为群一村40号（江岸06B/GJ09—为群一村40号GJ01）

	建设单位
	中国移动通信集团
湖北有限公司武汉分公司
	施工单位
	湖北既济电力集团有限公司科技信息分公司

	致：公诚管理咨询有限公司（监理单位）
兹申报为群一村40号（江岸06B/GJ09—为群一村40号GJ01）单项工程的材料使
用表，请予以核验审定。
施工单位代表（签字）：2022年2月28日



	编号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	通信光缆
	GYTS-12B1
	千米
	0.042
	

	2
	Φ100引上管
	
	条
	
	

	3
	电缆挂钩
	
	只
	
	

	4
	线路标示牌
	
	块
	2
	

	5
	扎线（电话线）
	
	公斤
	
	

	6
	24芯光缆成端盘
	
	个
	
	

	7
	24芯光缆束状尾纤
	
	条
	
	

	8
	24芯子框
	
	个
	
	

	
	
	
	
	
	

	监理单位代表：  年  月   日




注：本表由施工单位组织填写，一式三份，监理公司、建设单位、施工单位各存一份。

光缆线路工程工作量审核表
	单项工程名称
	2021年有线宽带接入工程
	施工段落
	为群一村40号（江岸06B/GJ09
	为群一村40号GJ01）

	建设单位
	中国移动通信集团
湖北有限公司武汉分公司
	施工单位
	湖北既济电力集团有限公司科技信息分公司

	致：公诚管理咨询有限公司（监理单位）
兹申报为群一村40号（江岸06B/GJ09—为群一村40号GJ01）单项工程的工作量，请予以核验审定。

施工单位代表（签字）：2022年2月28日


	序号
	项目
	单位
	数量
	监理复核
	备注

	1
	光缆总长度
	公里
	0.042
	
	

	2
	电杆数量
	根
	
	
	

	3
	吊线长度
	公里
	
	
	

	4
	架空光缆敷设
	公里
	0.042
	
	

	5
	槽道光缆敷设
	公里
	0.000
	
	

	6
	管道光缆敷设
	公里
	
	
	

	7
	子管布放
	公里
	
	
	

	8
	光缆接续
	个
	
	
	

	9
	光缆成端
	芯
	
	
	

	10
	中继端测试
	段
	
	
	

	监理单位代表：年月日



光缆线路－04
注：本表由施工单位组织填写，一式三份，监理公司、建设单位、施工单位各存一份。

竣工报验申请表

工程名称：2021年有线宽带接入工程
	致：公诚管理咨询有限公司（监理单位）
我单位已经完成了2021年有线宽带接入工程（为群一村40号（江岸06B/GJ09——为群一村40号GJ01））工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。
附件：





承包单位（章）
项目经理
日期

	审查意见：












项目监理机构
总/专业监理工程师
日期


竣工报验表
工程名称：2021年有线宽带接入工程
	致：公诚管理咨询有限公司（监理单位）
我方已按合同要求完成了2021年有线宽带接入工程（为群一村40号（江岸06B/GJ09——为群一村40号GJ01）），经自检合格，请予以检查和验收。
附件：


承包单位（章）
项目经理
日期

	审查意见：
经初步验收，该工程
    1．符合/不符合我国现行法律、法规要求；
    2．符合/不符合我国现行工程建设标准；
    3．符合/不符合设计文件要求；
    4．符合/不符合施工合同要求。
综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。





项目监理机构______________
总监理工程师
日期


完 工 报 告
	工程名称
	2021年有线宽带接入工程
为群一村40号（江岸06B/GJ09——为群一村40号GJ01）

	建设地点
	移动(江岸)

	建设单位
	中国移动通信集团
湖北有限公司武汉分公司
	施工单位
	湖北既济电力集团有限公司科技信息分公司

	监理单位
	公诚管理咨询有限公司
	
	

	计划开工日期
	2022年2月28日
	计划完工日期
	2022年2月28日

	实际开工日期
	2022年2月28日
	实际完工日期
	2022年2月28日

	完成的主要内容：

本项目共敷设12芯光缆0.042千米

	提前或推迟完工原因：

	本工程将于2022年2月28日完成，请建设单位于2022年2月29日开始进行校验验收，特此通知。
主送单位：中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司
抄送单位：北京诚公通信工程监理股份有限公司第三分公司
填报单位：湖北既济电力集团有限公司科技信息分公司
                               报送日期：  年  月  日


交 接 书
建设项目名称： 2021年有线宽带接入工程
单项工程名称： 为群一村40号（江岸06B/GJ09——为群一村40号GJ01）
建设区域：    移动(江岸)
工程简要内容：
	序号
	设备名称及型号
	单位
	数量
	安装地点

	1
	通信光缆GTTS-12B1
	千米
	0.042
	

	3
	子管
	米
	
	

	4
	线路标示牌
	只
	2
	

	5
	预留缆架
	副
	
	

	6
	24芯光缆接头盒
	个
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



建设单位点验人：                      施工单位点交人：
日期：                                日期：
	交接书续页
验收情况：
本工程于2022年2月28日开工至2022年2月28日完工。工程质量符合要求，并附下列图纸、资料：











遗留问题处理意见：




接收单位：
移交单位：
                        监理单位：

                                     交接日期：   年  月  日


验收证书：为群一村40号（江岸06B/GJ09——为群一村40号GJ01）
图纸：为群一村40号（江岸06B/GJ09——为群一村40号GJ01）

卷内备考表本卷情况说明：
本保管单位内共36张，其中文字材料35张，图纸1张，照片0张
说明：

















立卷人：
检查人：
立卷时间：


（竣工图纸）



