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前 言
珠海市建龙通关物流有限公司的朗廷广场项目位于珠海市保税区宝顺路南

侧、宝汇路东侧。香洲区是广东省珠海市中心城区，位于南海之滨、珠江口西岸，

东边隔水与香港相望，南接壤澳门，背倚经济发达的珠江三角洲腹地。

本项目建设内容主要包括：四栋 17F~23F 以商务、商业为主体的综合办公楼，

地上建筑面积 91801.8m2，地下二层为人防、设备及停车场，地下建筑面积为

29085m2。

工程总投资 10.85亿元，于 2017年 3月开始施工，至 2019年 3月完工。

本工程设计单位为广东中京国际建筑设计研究院有限公司，施工单位为广东

建安昌盛控股集团有限公司，监理单位为珠海市卓越建设工程咨询有限公司，水

土保持方案编制单位为珠海寰亚环保设备工程有限公司。

根据国家有关法律法规的规定，建设单位委托珠海寰亚环保设备工程有限公

司编制了《朗廷广场项目水土保持方案报告书》，2017年 9月 4日，珠海市海

洋农业与水务局以《关于审批朗廷广场项目水土保持方案的复函》（珠海农水许

字[2017]第 80号）予以批复。项目批复的防治责任范围为 2.64hm2，其中项目建

设区 2.52hm2，直接影响区 0.12hm2。

2016 年 11 月 3 日 ， 珠 海 市 发 展 和 改 革 局 以 备 案 证 编 号

（2016-440402-70-03-010604）对本项目予以立项；2016年 11月 11日，珠海市

住房和城乡规划建设局保税规划分局以珠规建保（建工批复）[2016]022号文批

复了本项目的规划设计方案。

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第 16号）、

《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通

知》（水保【2017】365号）、《广东省水利厅关于我厅审批及管理的生产建设

项目水土保持设施验收报备有关事项的公告》规定。广东奥思特环保科技有限公

司受建设单位委托，承担该工程水土保持设施验收报告的编制工作。接受委托后，

我公司联合建设单位、监理单位、水土保持方案编制单位及施工单位成立验收组，

验收组由综合、工程、植物和经济财务共四个小组组成，并于 2019年 5月 8日

进行外业实地查勘和内业资料查阅。

验收组查阅了水土保持工程设计、施工、监理、验收等档案资料。根据批准
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的水土保持方案、设计资料、监理日志以及施工文件等，实地调查水土流失现状、

防治效果，并开展公众满意度调查，对各项水土保持措施完成情况及评定结果进

行核实。经核实，本项目水土保持设施划分为单位工程 1个，分部工程 4个，全

部评定为合格。

本项目实际发生防治责任范围为 2.25hm2，其中项目建设 2.25hm2，直接影响

区 0.00hm2。完成的主要水土保持工程量有：雨水管 2000m；绿化工程面积

0.68hm2；临时排水沟 950m、塑料彩条布覆盖 4000m2、沉沙池 4 座。实际完成

水土保持总投资 1398.86万元。

项目区扰动土地整治率为 100.00％，水土流失总治理度为 100.00％，土壤流

失控制比为 1.0，拦渣率为 100%，林草植被恢复率达到 100.00%，林草覆盖率为

30.04%。六项指标均满足方案设计的目标值，施工扰动的范围除绿化区域外均已

硬化，工程建设水土流失得到了有效防治，基本完成了批复的水土保持方案任务，

达到验收条件。
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1 项目及项目区概况

1.1 项目概况

1.1.1 地理位置

朗廷广场场地位于珠海市保税区宝顺路南侧、宝汇路东侧。香洲区是广东

省珠海市中心城区，位于南海之滨、珠江口西岸，东边隔水与香港相望，南接

壤澳门，背倚经济发达的珠江三角洲腹地。

图 1-1 项目地理位置图

1.1.2 主要技术指标

项目名称：朗廷广场

建设单位：珠海市建龙通关物流有限公司

工程性质：新建

建设地址：拟建场地位于珠海市保税区宝顺路南侧、宝汇路东侧。中心地

本项目
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理坐标为：N 22°09'58"、E 113°30'26"。
建设内容：四栋17F~23F以商务、商业为主体的综合办公楼，地上建筑面积

91801.8m
2
，地下二层为人防、设备及停车场，地下建筑面积为29085m

2
。

建设工期：项目从 2017年 3月开始施工，至 2019年 3月结束。

1.1.3 项目投资

项目总投资 10.85亿元，土建投资 7.60亿元。

1.1.4 项目组成及布置

1.1.4.1 建构筑物区

1#办公楼地上 23 层，基底面积 1229.1m2，建筑面积 27185.95m2。2#办公楼

地上 17 层，基底面积 1325m2，建筑面积 21511.95m2。3#办公楼地上 17 层，基底

面积 1325m2，建筑面积 21511.95m2。4#办公楼地上 17 层，基底面积 1325m2，建

筑面积 20731.35m2。配电房地上 1层，基底面积 80m2，建筑面积 80m2。

地下室总占地面积 18713.99m2，局部二层其余一层，负二层底板面高程

-8.70m（相对标高），负一层底板面高程-5.10m，地下室顶板面高程-1.40m。地

下二层为人防、设备及停车场，地下建筑面积为 29085m2。

总用地面积 22470.05m2，总建筑面积 120886.8m2，建筑基底面积为 5284.1m2。

1.1.4.2 道路广场区

道路广场主要包括项目区周边的内部环路、广场和硬化区域等，总占地面积

为 9795.95m
2
。内部环路结构拟采用混凝土路面的做法。地面车道边局部设有绿

化带，绿化面积已计入景观绿化区面积，为避免重复计算，此处不计道路两侧绿

地面积。

1.1.4.3 景观绿化区

绿化景观包括可建设用地范围内草坪、花木和景观树等，总面积为

6750.00m
2
，绿地率 30.04%。本项目绿化景观主要为地面绿化。

1.1.4.4 景观水池区

内庭设置一个景观水池，总面积 640m2。
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1.1.5 施工组织及工期

本项目总占地面积为2.25hm2，全部为永久占地，施工道路主要利用现有道

路，施工临建区租用附近厂房。

工程于2017年3月开工，2019年3月完工。各参建单位详见表1-1。

表1-1 参建单位

业主/建设单位 珠海市建龙通关物流有限公司

设计单位 广东中京国际建筑设计研究院有限公司

施工单位 广东建安昌盛控股集团有限公司

监理单位 珠海市卓越建设工程咨询有限公司

水土保持方案编制单位 珠海寰亚环保设备工程有限公司

1.1.6 土石方情况

本项目挖方总量为 15.50 万 m3，填方总量为 2.25 万 m3，借方量为 0.60 万

m3，弃方量为 13.85万 m3。

工程挖方主要为地下室施工开挖土方，全部用于地下室外墙回填及基坑外场

地平整回填等；填方2.25万m³；借方0.60万m3，全部为外购砂石方，用于场地回

填至设计标高；弃方13.85万m³，全部弃运至横琴新区北片区翠衣道。土石方平

衡见表1-2。

表1-2 土石方平衡表 单位：万m3

项目分区 挖方 填方 借方 弃方

项目建设区 15.50 2.25 0.60 13.85

1.1.7 征占地情况

本项目总占地面积为2.25hm2，全部为永久占地。施工道路主要利用现有道

路，施工临建区租用附近厂房。

各分区占地面积详见表1-3。

表1-3 各分区占地统计表 单位：hm2

项目分区
占地类型 占地性质

商服用地 合计 永久 临时

主体

工程区

建筑物区 0.53 0.53 0.53

道路广场区 0.98 0.98 0.98

景观绿化区 0.68 0.68 0.68

景观水池区 0.06 0.06 0.06

合计 2.25 2.25 2.25
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1.2 项目区概况

1.2.1 自然条件

（1）地形地貌

珠海市地貌复杂多样。有陆地、低山、丘陵、台地，有沉积平原，还有广阔

的海域及众多的岛屿，为明显的层状地貌特征。总的地势比较平缓，丘陵点缀在

平原之中。丘陵以中，低类型为主，地势自西北向东南倾斜，依山傍海，有奇峰

异石和优美的海湾、沙滩，海岸线长达691km。珠海市共有大小岛屿145个，享

有“百岛之城”的美誉。

项目场地地形平坦，原始地貌属于滨海浅海地貌，表层为人工填土。

（2）气象

珠海市位于北回归线以南，地处南海之滨，属于亚热带季风气候区，海洋对

本地气候的调节作用十分明显，冬无严寒，夏无酷暑，温暖湿润，日照充足，热

量丰富。多年平均气温22.8℃，最高气温多出现于7～8月，历年日最高气温38.7℃，

最低气温多出现于12～1月，历年日最低气温3.0℃，多年平均日照时数1868.4小

时。

珠海市为暴雨多发地区，降雨充沛，平均降雨日达130～150天；域内大陆地

区多年平均年均降水量2146.3mm，呈现由南向北递减的地区分布特征，大多集

中在汛期 4～10 月，约占全年的 83.8%。前汛期4～6月，盛行西南季风，水汽

充沛，与北方南下冷空气相遇，形成锋面雨；后汛期7～10月，东南季风占优势，

太平洋以及南海生的热带气旋带来大量水汽，出现强暴雨，汛期形成洪涝灾害的

锋面暴雨和热带台风暴雨，多为强度大、范围广的短历时暴雨。年平均相对湿度

为79%。

全年吹东北风和东南偏东风为主，风频分别为11.2％和11.1％，静风频率为

15.3％。冬季盛行北风和东北风，夏季以西南及东南偏东风为主。年平均风速2.7

m/s。年平均约有36天的风力大于6级。年常风向为NE，其次为E和S。

（3）水文

珠海境内河网纵横交错，蜿蜒向海。珠江由西江、北江、东江和流溪河组成，

经八大口门入海，其中磨刀门、泥湾门、鸡啼门和黄茅海水道经金湾区入海，过

境客水为1320亿m³，其中磨刀门水道923亿m³，鸡啼门水道197亿m³，虎跳门202
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亿m³。由北向南纵贯全境，分口注入南海。干流沿程与众多侧向分流、汇流河道

衔接，既有自然分流汇入，亦有闸引闸排。西江诸分流水道沿岸均已筑堤联围，

水流受到有效制导，因而河道基本形成稳定的平面形态。

马骝洲水道全长约11km，分洪量约占磨刀门水道的12%~18%，是澳门通往

珠江三角洲，粤西沿海及海南岛的重要航道。

根据现场调查和相关文件资料，项目区附近没有河涌。场地周边现有排水系

统主要为周边市政道路上布设的市政排水管网，雨水经市政排水管网收集后，最

终排入马骝洲水道。

（4）土壤、植被

珠海土壤可分为三大类：水稻土、自然土壤（包括赤红壤、滨海沙土和滩涂）、

旱地土壤（包括旱坡地、堆叠土、菜园土和滨海砂地）。

项目区建设用地原属滨海平原，土壤类型主要为自然土壤。

珠海市植被属亚热带季风常绿阔叶林带，常见的有大戟科、桑科、樟科、棕

榈科、桃金娘科、栖草科、梧桐科、壳斗科等。典型植物有猪笼草、白藤、黄藤、

刺葵、黄藤、蛇王藤、龙珠果、许树、秋茄树、桐花树、老鼠勒、厚藤、草海桐、

白背荆、田葱、草眼草、红毛草等。

项目区场地目前为空地，无植被覆盖。区域内没有国家级动植物、名胜古迹

等环境保护敏感目标。

1.2.2 水土流失及水土保持情况

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），珠海市属于水力侵蚀为主

的南方红壤丘陵区，水力侵蚀以面蚀、沟蚀为主。根据“国家级水土流失重点防

治区划分”、《广东省人民政府授权发布全省水土流失重点防治区的通知》和广

东省水土流失重点防治区划分图，珠海市同属于国家及省水土流失重点监督区。

区域容许土壤流失量为500t/（km2•a），水土保持情况较好。

本工程为新建项目，原地貌水土流失轻微。项目区占地现状水土流失轻微。
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2 水土保持方案及设计情况

2.1 主体工程设计

2016年11月11日，珠海市住房和城乡规划建设局保税规划分局以珠规建保

（建工批复）[2016]022号文批复了本项目的规划设计方案。

2.2 水土保持方案

根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条

例》、《开发建设项目水土保持方案管理办法》等有关法律法规的规定，建设单

位委托珠海寰亚环保设备工程有限公司进行朗廷广场项目的水土保持方案报告

书编制。2017年8月，珠海寰亚环保设备工程有限公司编制完成《朗廷广场项目

水土保持方案报告书》。2017年9月4日，珠海市海洋农业与水务局以《关于审批

朗廷广场项目水土保持方案的复函》（珠海农水许字[2017]第80号）予以批复。

2.2.1 水土流失防治责任范围

根据珠海市海洋农业与水务局珠海农水许字[2017]第80号文《关于朗廷广场

项目水土保持方案的批复》以及《朗廷广场项目水土保持方案报告书》（报批稿），

本项目水土流失防治责任范围为2.64hm2，其中项目建设区2.52hm2，直接影响区

0.12hm2。详见表2-1。

表2-1 批复的防治责任范围面积表

项目组成 合计
土地利用现状

商服用地 仓储用地

项目建设区

建构筑物区 0.53 0.53
道路广场区 0.98 0.98
景观绿化区 0.68 0.68
景观水池区 0.06 0.06
施工临建区 0.27 0.27

小计 2.52 2.25 0.27
直接影响区 0.12

防治责任范围 2.64

2.2.2 水土流失防治目标

《朗廷广场项目水土保持方案报告书》（报批稿）根据《中华人民共和国水

土保持法》及《开发建设项目水土保持方案技术规范》等有关法律法规和技术标

准，有效控制工程建设过程中的新增水土流失，保护和恢复项目区内植被，保障
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当地生态环境建设与经济建设协调发展，本项目确定为三级防治标准，确定的防

治目标值见表2-2。

表2-2 水土流失防治目标表

防治

指标

扰动土地整治率

（%）

水土流失总治理度

（%）

土壤流失

控制比

拦渣率

（%）

林草植被恢复率

（%）

林草覆盖率

（%）

目标值 90 82 1.0 90 92 17

2.2.3 水土保持措施和工程量

本阶段对建构筑物区、道路广场区和景观绿化区、景观水池区 4个一级分区

进行水土保持防治措施设计。

（1）建筑物区

该区占地面积为 0.53hm
2
，区域内积水可由场地四周排水系统排导，因此不

对该区进行水土流失防护措施设计。

（2）道路广场区、景观绿化区

道路广场区占地面积约 0.98hm
2
，景观绿化区占地面积约 0.68hm

2
。主体工程

在地下室施工期已增设有基坑排水系统。地下室完工后，本方案在场地四周布设

临时排水沟、沉沙池等防护措施。

管线开挖时，土方可沿线堆放，下雨天对临时堆土进行遮盖，新增彩条布覆

盖等水土保持措施。

（3）景观水池区

道路广场区和景观绿化区的临时排水沟布设在本区域周围，能够满足本区域

排水要求，因此本方案不再增加临时防治措施。

水土保持方案设计综合防治体系图详见图 2-1。
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图2-1 水土流失防治体系图

水土保持方案确定的防治措施及工程量见表2-3。

表2-3 水土保持方案确定的防治措施及工程量

分区

名称

项目

名称

措 施 量 工程量

名称 单位 数量 名称 单位 阶段系数 数量 工程量

道路广场

区、景观

绿化区

临时

措施

临时

沉砂池
座 4

土方开挖 m
3

1.08 74.4 80.35

土方回填 m
3

1.08 74.4 80.35

砂垫层 m
3

1.08 2.60 2.81

浆砌砖 m
3

1.08 18.28 19.74

砂垫层拆除 m
3

1.08 2.60 2.81

浆砌砖拆除 m
3

1.08 18.28 19.74

1:3 水泥砂浆抺

面（20mm）
m

2
1.08 85.92 92.79

彩条布

覆盖
m

2
5000 彩条布 m

2
1.08 5000 5400

2.2.4水土保持投资

本项目水土保持工程概算总投资245.62万元，其中主体工程已计列的投资为

217.63万元，方案新增水土保持工程投资27.99万元。水土保持投资估算总表见表

2-4-1和表2-4-2。
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表2-4-1 批复的主体工程已有水土保持措施投资表

工程项目名称 单位 数量 投资（万元）

工程措施 雨水管网 100.00
植物措施 绿化工程 景观绿化 hm2 0.68 102.00

临时措施 排水工程

基坑顶排水沟 m 557.30 5.57
基坑底排水沟 m 710 7.10

集水井 个 23 0.46
泥浆罐池 座 4 2.50

合 计 217.63

表2-4-2 批复的水土保持方案投资表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（万元）

一 第一部分 工程措施

二 第二部分 植物措施

三 第三部分 监测措施 12.5
（一） 一 水土保持监测费 12.5

1 一)水土保持监测费 12.5
水土保持监测费 元 1. 125000. 12.5

第四部分 施工临时工程 4.71
一 道路广场区、景观绿化区 4.71

2 一)彩条布覆盖 2.89
彩条布覆盖 m2 5400. 5.36 2.89

二)临时沉沙池 1.82
3 沉沙池土方开挖 m3 80. 33. 0.26
4 土方回填 m3 80. 20.18 0.16

1:3水泥砂浆抺面(厚 20mm) m2 93. 24.41 0.23
砂垫层 m3 3. 196.44 0.06
浆砌砖 m3 20. 525.04 1.05

5 砂垫层拆除 m3 3. 10.67 0.003
浆砌砖拆除 m3 20. 26.77 0.05

（二） 其他临时工程 0.01
四 第四部分 独立费用 9.44

（一） 建设单位管理费 0.52
（二） 经济技术咨询费 8.09
（三） 工程建设监理费 0.43
（四） 科研勘测设计费 0.41
五 基本预备费 （一+二+三+四）*5% 1.33
六 水土保持设施补偿费 按粤府［1995］95号 0.00
七 新增水土保持工程总投资 27.99

2.3 水土保持方案变更

本项目无重大水土保持方案变更。

2.4 水土保持后续设计

本项目初步设计及施工图设计均由广东中京国际建筑设计研究院有限公司
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承担设计单位在后续设计中，进一步优化了场区施工防护措施。
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3 水土保持方案实施情况

3.1 水土流失防治责任范围

朗廷广场建设期实际发生防治责任范围为2.25hm²，均为项目建设区，其中

建构筑物区0.53hm²，道路广场区0.98hm²，景观绿化区0.68hm²，景观水池区

0.06hm²。

方案设计水土流失防治责任范围为2.64hm²，建设过程中实际发生的防治责

任范围2.25hm²，较方案设计减少0.39hm²；运行期防治责任范围2.25hm²。防治责

任范围变化对比情况详见表3-1。

表 3-1 防治责任范围变化情况对比表 单位：hm2

防治分区 方案设计防治责任范围 实际扰动土地面积
防治责任范围增

（+）减（-）变化

运行期防治责任范

围

构建筑物区 0.53 0.53 0.53
道路广场区 0.98 0.98 0.98
景观绿化区 0.68 0.68 0.68
景观水池区 0.06 0.06 0.06
施工临建区 0.27 -0.27 -0.27

小计 2.52 2.25 -0.27 2.25

直接影响区 0.12 0.00 -0.12 0.00

合计 2.64 2.25 -0.39 2.25

防治责任范围变化分析如下：

（1）建构筑物区

本区实际与方案设计对比，扰动面积基本一致。

（2）道路广场区

本区实际与方案设计对比，扰动面积基本一致。

（3）景观绿化区

本区实际与方案设计对比，扰动面积基本一致。

（4）景观水池区

本区实际与方案设计对比，扰动面积基本一致。

（5）施工临建区

本项目施工临建为租用的临时厂房，不计扰动面积。故施工临建区面积减少

了0.27hm2。

（4）直接影响区
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直接影响区面积较方案设计减少0.12hm²，主要原因是本项目建设未对外界

产生水土流失影响，直接影响区为0.00hm²。

3.2 弃渣场设置

水保方案设计弃渣场0处，实际发生弃渣场0处。

3.3 取土场设置

水保方案设计取土场0处，实际发生取土场0处。本项目不另设弃土场。

3.4 水土保持措施总体布局

本项目具有水土保持功能的措施包括工程措施、植物措施和临时防治措施三

部分。各防治区水土保持措施布局见表 3-2。

表3-2 水土保持措施总体布局

分区
工程措施 植物措施 临时措施

水保方案设计 实际实施 水保方案设计 实际实施 水保方案设计 实际实施

构建筑物区 / / / / / /

道路广场

区、

景观绿化区

雨水管工程
雨水管

工程
绿化工程 绿化工程

基坑排水沟、

集水井、泥浆

罐池、沉沙池、

彩条布

基坑排水沟、

集水井、泥浆

罐池、沉沙池、

彩条布

景观水池区

与方案设计相比，项目区各项措施均进行了实施，达到防止水土流失的效果。

3.5 水土保持设施完成情况

3.5.1 水土保持工程措施完成情况

（1）构建筑物区

本区未采取水土保持工程措施。

（2）道路广场区、景观绿化区

道路广场区工程措施为雨水管工程。道路广场区内布设雨水管，并与周边雨

水排水系统相接,疏导地表径流，起到防止水土流失的作用。

（3）景观水池区

本区未采取水土保持工程措施。

各分区工程措施完成情况及实施时间详见表 3-3，实际完成的工程措施与方

案设计对比情况详见表3-4。
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表3-3 工程措施完成情况表

防治区 措施名称 单位 工程量 实施时间

构建筑物区 / / / /

道路广场区、景观

绿化区
雨水管 m 2000 2018.10~2018.12

景观水池区 / / / /

表3-4 工程措施实际完成与方案对比表

防治分区 措施类型 单位 方案设计 实际发生 增（+）减（-）

构建筑物区 / / / / /

道路广场区、景

观绿化区
雨水管 m 2500 2000 -500

景观水池区 / / / / /

对比分析如下：

（1）构建筑物区

本区未采取水土保持工程措施。

（2）道路广场区、景观绿化区

本区雨水管减少500m，主要原因是后期设计进行了优化，故实际建设过程

工程量有所变化。

（3）景观水池区

本区未采取水土保持工程措施。

3.5.2 水土保持植物措施完成情况

本项目共计实施植物措施面积0.68hm2，全部为景观绿化区绿地。

（1）构建筑物区水土保持植物措施完成情况

本区未采取水土保持植物措施。

（2）道路广场区、景观绿化区水土保持植物措施完成情况

本区实际实施的绿化面积为0.68hm2。

（3）景观绿化区水土保持植物措施完成情况

本区未采取水土保持植物措施。

各分区植物措施完成情况及实施时间详见表3-5，实际完成的植物措施与方

案设计对比情况详见表3-6。
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表 3-5 植物措施完成情况表

防治区 措施名称 单位 工程量 实施时间

构建筑物区 / / / /

道路广场区、景

观绿化区
绿化工程 hm

2 0.68 2019.2~2019.3

景观水池区 / / / /

表 3-6 植物措施实际完成与方案对比表

防治分区 措施类型 单位 方案设计 实际发生 增（+）减（-）

构建筑物区 / / / / /

道路广场区、景

观绿化区
绿化工程 hm

2 0.68 0.68

景观水池区 / / / / /

对比分析如下：

（1）建构筑物区

本区未采用植物措施。

（2）道路广场区

本区未采用植物措施，主要原因是本区主要以硬化为主，水保措施功能达到

防止水土流失的效果。

（3）景观绿化区

本区绿化工程面积基本与方案设计一致。

（4）景观水池区

本区未采用植物措施。

3.5.3 水土保持临时措施完成情况

本项目共计实施临时措施为基坑顶排水沟557.30m，基坑底排水沟710m、集

水井23个、泥浆罐池4个、塑料彩条布覆盖4000m2、临时沉沙池4个。

（1）建构筑物区水土保持临时措施完成情况

本区未采用临时措施。

（2）道路广场区、景观绿化区水土保持临时措施完成情况

地下施工期，施工过程中布设了基坑顶排水沟557.30m，基坑底排水沟约

710m，集水井24个，泥浆罐池4个。

地上施工期，施工过程中，适当布设临时排水沟950m，疏导地表径流，并

于排水沟出水口出布设沉沙池过滤泥沙；彩条布苫盖约4000m2。
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（3）景观水池区水土保持临时措施完成情况

本区未采用临时措施。

各分区临时措施完成情况及实施时间详见表3-7，实际完成的临时措施与方

案设计对比情况详见表3-8。

表 3-7 临时措施完成情况表

防治区 措施名称 单位 工程量 实施时间

构建筑物区 / / / /

道路广场区、景观

绿化区

基坑顶排水沟 m 557.30 2017.05~2017.06

基坑底排水沟 m 710 2017.04~2017.05

集水井 座 24 2017.04~2017.05

泥浆罐池 座 4 2017.05~2017.06

临时排水沟 m 950 2017.09

沉沙池 座 4 2017.09

彩条布覆盖 m2 4000 2018.09~2019.03

景观水池区 / / / /

表 3-8 临时措施实际完成与方案对比表

防治分区 措施类型 单位 方案设计 实际发生 增（+）减（-）

构建筑物区 / / / / /

道路广场区、景

观绿化区

基坑顶排水沟 m 557.30 557.30

基坑底排水沟 m 710 710

集水井 座 24 24

泥浆罐池 座 4 4

临时排水沟 m 950 +950

沉沙池 座 4 4

彩条布覆盖 m2 5000 4000 -1000

景观水池区 / / / / /

对比分析如下：

（1）建构筑物区

本区未采用临时措施。

（2）道路广场区、景观绿化区

本区临时排水沟较方案设计的增加950m，主要原因是实际开挖的临时排水

沟较方案设计的长；彩条布覆盖减少1000m2，主要原因是工期部分彩条布重复利

用，实际彩条布面积减少；。

（3）景观水池区

本区未采用临时措施。
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3.6 水土保持投资完成情况

朗廷广场实际完成水土保持投资1398.86万元，其中工程措施投资80.00万元，

植物措施投资1283.00万元，临时措施投资21.41万元，独立费用14.45万元，预备

费0.00元，无水土保持补偿费。实际完成投资情况见表3-9。

表3-9 水土保持工程投资表

防治区 工程名称/水保措施 单位 工程量 投资（万元）

一、工程措施 80.00

构建筑物区 \

道路广场区、景观绿化区 雨水管 m 2000 80.00

景观水池区 \

二、植物措施 1283.00

构建筑物区 \

道路广场区、景观绿化区 绿化工程 hm2 0.68 1283.00

景观水池区 \

三、监测措施费 0.00

水土保持监测费

四、临时措施 21.41

构建筑物区 \

道路广场区、景观绿化区

基坑顶排水沟 m 557.3 5.57

基坑底排水沟 m 710 7.10

集水井 座 24 0.46

泥浆罐池 座 4 2.50

临时排水沟 m 950 2.51

沉沙池 座 4 1.12

彩条布覆盖 hm2 4000 2.15

景观水池区 \

五、独立费 14.45

建设管理费 项 1 0.52

经济技术咨询费 项 1 8.09

工程建设监理费 项 1 0.43

科研勘测设计费 项 1 0.41

水保设施验收报告编制费 项 1 5.00

六、预备费 0.00

七、水土保持补偿费 0.00

合计 1398.86
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实际完成投资与方案设计投资对比情况详见表 3-10。

表3-10 实际完成投资与方案设计投资对比表

防治区 工程或费用名称 方案估算投资 实际完成投资 与方案比较增（+）减（-）

一、工程措施 100.00 80.00 -20.00

构建筑物区 \ 0.00 0.00

道路广场区 雨水管 100.00 80.00 -20.00

景观绿化区 \ 0.00 0.00

二、植物措施 102.00 1283.00 1181.00

构建筑物区 \ 0.00 0.00

道路广场区、景观

绿化区
绿化工程 102.00 1283.00 1181.00

景观水池区 \ 0.00

三、监测措施费 12.5 0 -12.50

水土保持监测费 12.5 0 -12.50

四、临时措施 20.34 21.41 1.07

构建筑物区 \ 0.00 0.00

道路广场区、景观

绿化区

基坑顶排水沟 5.57 5.57 0.00

基坑底排水沟 7.10 7.10 0.00

集水井 0.46 0.46 0.00

泥浆罐池 2.50 2.50 0.00

临时排水沟 2.51 2.51

沉沙池 1.82 1.12 -0.70

彩条布覆盖 2.89 2.15 -0.74

景观水池区 \ 0.00

五、独立费 9.45 14.45 5.00

建设管理费 0.52 0.52 0.00

工程建设监理费 8.09 8.09 0.00

科研勘测设计费 0.43 0.43 0.00

水土保持监测费 0.41 0.41 0.00

水保设施验收报告编制费 5.00 5.00

六、预备费 1.33 0.00 -1.33

七、水土保持补偿费 0.00 0.00 0.00

工程总投资 245.62 1398.86 1153.24

实际完成水土保持措施投资1398.86万元，较设计增加了1153.24元，主要原

因分析如下：

（1）工程措施

实际完成工程措施投资80.00万元，较方案设计减少了20.00万元，减少的主
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要原因是项目建设采取的水保工程措施量较方案设计的减少，故费用相应减少。

（2）植物措施

植物措施实际完成投资270.00万元，较设计增加了1181.00万元。变化的主要

原因是植物单价价格比方案估算单价偏高，故总体上植物措施投资也相应增加。

（3）监测措施

本项目实际未进行水保监测，故水保监测费较方案减少了12.50万元。

（4）临时措施投资

临时措施投资完成21.41万元，较方案设计增加了1.07万元。变化的主要原因

是实际建设过程采取的临时措施工程量增加，从而导致投资增加。

（5）独立费用

独立费用较方案设计增加了5.00万元。主要原因是水保设施验收报告编制费

较方案增加5.00万元，从而导致独立费用投资增加。

（6）预备费

方案列的预备费已经包含在各项费用中，为避免重复计算，故实际投资按照

未发生计算。

（7）水土保持补偿费

执行粤府[1995]95号文《广东省人民政府颁布〈广东省水土保持补偿费征收

和使用管理暂行规定〉的通知》，本项目无水土保持补偿费。
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4 水土保持工程质量

4.1 质量管理体系

4.1.1 建设单位质量管理体系

建设单位下设生产运行部、生产技术部、计划财务部、综合管理部等职能部

门。生产运行部全面负责工程管理，其他部门协助管理。水土保持工程业务由生

产运行部负责组织实施，其他部门协助管理。对该项目的主要建设内容规范管理，

实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，并将水土保持工程的建设与

管理亦纳入了主体工程的建设管理体系中，保证了朗廷广场的水土保持工程顺利

进行。

为了加强工程质量管理，提高工程施工质量，实现工程总体目标，建立和完

善各项进度、质量管理制度。其中包括：《工程质量管理办法》、《工程质量事

故报告制度》、《工程进度管理制度》、《招投标管理办法》和《管理检查制度》

等 14 项有关水土保持工程质量管理的规章制度，明确质量控制目标，落实质量

管理责任。根据工作实际，建设单位组织专家和设计单位技术人员到施工现场，

及时解决施工及设计问题。抽派业务水平高、经验丰富的技术干部充实工程一线，

做到快速反映、及时解决现场问题，充分发挥业主的职能作用。

4.1.2 监理单位质量管理体系

本项目由珠海市卓越建设工程咨询有限公司负责监理。监理单位于2017年3

月成立朗廷广场项目部。按照监理合同约定的监理服务内容，结合本工程的特点，

组成专业配套，有同类工程建设监理经验、有项目管理经验、有施工经验的人员

相结合的监理队伍。并对监理人员的配备施行动态管理，满足监理任务的需要。

实行总经理领导下的总监理工程师负责制，项目总监理工程师是公司派往工程项

目执行监理任务的组织机构的全权负责人，在工程项目监理的全过程中，承担工

程监理工作的最终责任，并领导项目监理机构开展工作。公司根据本工程的实际

规模、专业特点和“监理合同”的目标要求，选配了技术力量强，专业配备合理，

详见图4-1。
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图4-1 总监办组织机构图

总监办内部建立了各种完善的管理办法与制度，规定了各岗位及各部门的职

责及相互关系，形成件件事情有落实、有反馈、有监督的机制，做到职责分明、

团结协作。总监办坚决贯彻执行《监理人员工作守则》、《监理工程师廉洁自律

规定》、《会议制度》、《往来文件时限制度》、《监理日志及月报制度》、《监

理工作考核办法》等管理制度，加强监理队伍建设和监理人员的管理，在做好“三

控制两管理一协调”工作的同时，抓好廉政建设工作以及安全生产监理工作。各

项规章制度及岗位责任上墙。

4.1.3 施工单位质量管理体系

施工单位广东建安昌盛控股集团有限公司自接到中标通知书后，成立了项目

经理负责制项目部机构，下设财务部、安全生产部、综合事务部、经营部、工程

技术部、质检部、机材部和人力资源部等。施工单位根据本项目的特点及现场的

实地察看的情况，严格执行GB/T19000-2000版质量管理体系标准，建立了质量

管理体系，并建立严格科学合理的质量管理制度：岗位职责制度、技术管理制度、

质量检测控制制度和奖罚制度等，规范现场施工技术、质量、安全管理工作，保

证了施工进度和质量。

4.2 各防治分区水土保持工程质量评价

4.2.1 项目划分及结果

水土保持方案将水土流失防治分区划分为建构筑物区、道路广场区、景观绿

化区和景观水池区4个一级防治分区。

本项目广东建安昌盛控股集团有限公司负责施工。水土保持单位工程划分由
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监理主持。朗廷广场水土保持设施项目划分结果详见表4-1。

表4-1 水土保持设施项目划分表

单位工程名称 分部工程名称 分部工程数量 分项工程数量

房建工程
排水工程 排水工程2 6

绿化工程 绿化种植2 7

合计 / 4 13

4.2.2 各防治区工程质量评价

监理工程师依据水土保持各项治理措施的有关质量评定方法和标准，对照施

工质量的具体情况，分别对水土保持生态工程建设各项工程的质量等级进行确

定。

按照现行的水土保持基本建设工程质量等级评定标准，单元工程、分部工程、

单位工程质量分为“合格”和“优良”的标准。工程质量达不到合格的规定要求时，

必须及时处理。对全部返工的，可重新评定质量等级；经加固并经鉴定达到质量

要求的，其质量只能评定为合格；经鉴定达不到设计要求，但经建设单位和监理

单位认为能够满足基本安全与使用要求，可不加固，其质量可按合格处理。

本项目水土保持单位工程评定详见表4-2。

表4-2 水土保持设施评定汇总表

单位工程

名称

单位工程

数量

分部工程

名称

分部工程

数量

单元工程

数量

合格单元

工程数量

合格率

（%）

优良单元

工程数量

优良率

（%）

房建工程 1
绿化工程 2 7 7 100 6 85.71

排水工程 2 6 6 100 5 83.33

合计 1 / 4 13 13 100 11 84.62

有关水土保持单位工程1个，分部工程4个，分项工程13个，其中合格分项工

程13个，合格率100%，优良工程11个，优良率84.62%，总体评定为合格。水土

保持措施完成的质量和数量均符合设计标准，实现了保护项目安全，控制水土流

失，恢复和改善生态环境的设计目标。

4.3 弃渣场稳定性评估

根据业主提供资料，施工单位与珠海横琴新区创宏达土石方工程有限公司签

订了弃土协议书。弃渣场位于横琴新区北片区翠衣道。弃方外运过程中，施工单

位应采取相应的水土保持措施，以防止水土流失，破坏环境。堆土后水土流失防

治责任由弃土场所有人承担。
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4.4 总体质量评价

工程质量保证体系完善，管理规范，各种验收、检测资料齐全；各部位砼强

度、各结构断面尺寸等均满足设计要求；各种植物成长良好，覆盖度高，本工程

水土保持设施质量总体合格。
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5 工程初期运行水土保持效果

5.1 运行情况

本工程于2019年3月竣工。经过2019年上半年的运行情况来看，各项水土保

持措施均已发挥作用，工程建设扰动地表得到了治理，运行中造成的水土流失基

本上得到了有效控制。在运营阶段，各处的水土流失强度明显下降，控制在微度

侵蚀范围内。

5.2 水土保持效果

5.2.1 水土流失治理

项目区实际的防治责任范围为2.25hm2。据统计该项目实际扰动面积为

2.25hm2，完成治理面积2.25hm2，其中林草植被面积0.68hm2，建（构）筑物及硬

化0.98hm2，扰动土地整治率为100％。

各分区扰动土地整治率详见表5-1。

表5-1 扰动土地整治率统计表

防治区 扰动面积（hm2）
扰动土地治理面积（hm2）

工程措施 林草植被 建构筑物及硬化 小计

建构筑物区 0.53 / / 0.53 0.53
道路广场区 0.98 / / 0.98 0.98
景观绿化区 0.68 / 0.68 / 0.68
景观水池区 0.06 0.06 0.06

合计 2.25 / 0.68 1.57 2.25

本项目造成水土流失面积约0.68hm2，治理达标面积为0.68hm2，水土流失总

治理度为100.00％。各分区水土流失总治理度见表5-2。

表 5-2 水土流失总治理度统计表

防治区
扰动面

积（hm2）

水土流失

面积（hm2）

建构筑物及

硬化（hm2）

水土流失治理达标面积（hm2） 水土流失治

理度（%）工程措施 植物措施 小计

建构筑物区 0.53 / 0.53 / / / /

道路广场区 0.98 / 0.98 / / / /

景观绿化区 0.68 0.68 / / 0.68 0.68 100

景观水池区 0.06 0.06

合计 2.25 0.68 1.57 / 0.68 0.68 100

通过对朗廷广场的治理，防治责任范围的水土流失得到基本控制，流失量为
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控制在500t/（km2.a）以内，土壤流失控制比为1.0。

本工程挖方15.50万m3，主要为地下室施工开挖等；填方2.25万m³；借方0.60

万m3，全部为外购砂石，用于场地回填至设计标高；弃方13.85万m³。施工期拦

渣率为100%。

5.2.2 生态环境和土地生产力恢复

项目区扰动面积为2.25hm2，项目区可绿化面积0.68hm2，实施林草措施

0.68hm2。项目区林草植被恢复率达到100%，林草覆盖率达到30.04%，各分区林

草植被恢复率及林草覆盖率详见表5-3。

表 5-3 林草植被恢复率及林草覆盖率计算表

防治区
扰动面积

（hm2）

恢复植被面积

（hm2）
可绿化面积（hm2）

林草覆盖率

（%）

水土流失治理度

（%）

建构筑物区 0.53 / / / /

道路广场区 0.98 / / / /

景观绿化区 0.68 0.68 0.68 / 100

景观水池区 0.06
合计 2.25 0.68 0.68 30.04 100

综合本项目水土保持效果六项指标分析结果，我司认为六项指标均满足方案

设计的目标值。施工扰动的范围水土流失已基本得到治理，满足水土流失防治要

求。详见表5-4。

表5-4 水土流失防治指标完成情况一览表

项目 扰动土地整

治率（%）

总治理度

（%）

土壤流失控

制比

拦渣率（%） 林草覆盖率

（%）

植被恢复率

（%）

方案值 90 82 1 90 17 92

完成值 100 100 1 100 30.04 100

评价 达标 达标 达标 达标 达标 达标

5.3 公众满意度调查

本次验收过程中开展了公众满意度调查，项目区内共计发放30份调查问卷，

收回20份。在被访问者中，30岁以下者占35.0%，30-50岁者占55.0%，50岁以上

者占10.0%；农民占45%，职工占35.0%，干部占20%；高中以上文化者占50.0%，

初中文化者20%，小学以下文化者占30%。被访问者对问卷提出的问题回答情况

见表5-5。
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表5-5 问卷调查结果统计表

调查项目
评价

好 一般 差 说不清

对当地经济的影响 85.0% 10.0% 0 5.0%

对当地环境的影响 75.0% 5.0% 0 20.0%

弃土弃渣管理 90.0% 5.0% 0 5.0%

林草植被建设 85.0% 10.0% 0 5.0%

土地恢复情况 90.0% 5.0% 0 5.0%

在被调查者中，85%的人认为朗廷广场对当地经济有促进作用，75%的人认

为项目对当地环境有好的影响，90%的人认为项目对弃土弃渣管理较好，85%的

人认为项目区林草植被建设较好，有90%的人认为项目对所扰动的土地恢复利用

较好。
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6 水土保持管理

6.1 组织领导

建设单位下设设生产运行部、生产技术部、计划财务部、综合管理部等职能

部门。生产运行部全面负责工程管理，其他部门协助管理。

6.2 规章制度

为了加强水土保持措施工程质量管理，提高水土保持工程施工质量，实现工

程总体目标，建立和完善各项进度、质量管理制度。其中包括：《工程质量管理

办法》、《工程质量事故报告制度》、《工程进度管理制度》、《招投标管理办

法》和《管理检查制度》等14项有关水土保持工程质量管理的规章制度，明确质

量控制目标，落实质量管理责任。

6.3 建设管理

为了做好水土保持工程的质量、进度、投资控制，项目部将涉及水土保持工

程措施的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，

工程项目设计单位、工程监理单位、工程施工单位采用招投标选择的方式，实行

了以业主项目部管理为核心，以监理为纽带、以施工队伍为主体的“三位一体”

质量保证体系。通过投标承担水土保持工程施工的单位都是具有相应的施工资

质，具备一定技术、人才、经济实力的大中型企业，自身的质量保证体系较为完

善。工程监理单位也是具有相当工程建设监理经验和业绩，能独立承担监理业务

的专业机构。

建设单位在合同管理方面严格按照GB/T19001-2000的管理体系进行，强调

与各参建单位之间的合同关系，积极按照合同规定办事。首先，加强前期的合同

管理，要求承包人的管理、技术人员及施工设备按合同约定及时到位，要求各监

理单位及时派驻现场监理机构和人员，配齐设备，对不能按合同约定到位的人员、

设备，坚决按照合同规定进行处罚。其次，加大对各参建单位履约情况的检查力

度，运用合同促进度、促质量，对履约情况差的单位给予处罚或通报批评，对履

约情况好的单位，通过综合奖的评定给予奖励，极大地调动了各承包人的积极主

动性。
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工程开工前，由施工单位填写开工申请报告和质量考核表，送监理部审核；

项目总工主持对所提交的图纸进行有计划的技术交底，编制工程建设一级网络进

度图，在保证质量的同时，控制工程进度；按照合同对工程材料、苗木及工程设

备进行试验检测、验收；工程施工期，严格按方案设计进行施工，并明确施工方

法、程序、进度、质量及安全保证措施；各项工程完工后，须具有完整的质量自

检记录、各类工程质量签证、验收记录等；首先进行班组自检、工地复检、施工

单位核查、交监理部和工程管理部检查核定、签证。对不符合质量单位要求的工

程，发放工程质量整改通知单，限期整改。

6.4 水土保持监理

本工程监理单位为珠海市卓越建设工程咨询有限公司。监理公司在施工现场

设立了项目监理部，并在现场设立监理办公室。监理部将水土保持工程监理纳入

主体工程监理工作一并控制管理。

总体来说，监理单位能按照合同要求对施工单位进行“质量、进度、费用”

三大控制和合同管理，工程项目施工从开工至完工的过程中，各级监理人员基本

能做到“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”。监理单位组织机构健全，

对工程项目施工的全过程进行了监控和管理，使施工生产活动始终处于受控状

态，杜绝了重大质量事故和一级一般质量事故，有效防止发生二、三级一般质量

事故，消除质量通病，有力地促进了施工进度的顺利进行。但在监理过程中也出

现监理人员变更较多、部分监理人员经验不足的问题，为确保监理工作有序进行，

实际进场人员应尽量与招标承诺相符。

6.5 水行政主管部门监督检查意见落实情况

本项目建设过程中无水行政主管部门监督检查意见。

6.6 水土保持补偿费缴纳情况

根据广东省水利厅以《关于朗廷广场项目水土保持方案的批复》（珠海农水

许字[2017]第80号文）批复的《朗廷广场项目水土保持方案报告书》，本项目无

需缴纳水土保持补偿费。

6.7 水土保持设施管理维护

本项目于2017年3月开工，2019年3月完工。交工验收后，由建设单位负责管
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理维护。管理单位在项目建设工作完工后，已建立了管理维护责任制，对出现的

局部损坏进行修复、加固，并对林草措施及时进行抚育、补植、更新，确保水土

保持功能不断增强，发挥长期、稳定、有效的保持水土、改善生态环境的作用。

从目前运行情况看，有关水土保持后续管理工作责任到位，并取得较好效果，

水土保持设施能够持续发挥效益。
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7 结论与下阶段工作安排

7.1 结论

（1）建设单位重视工程建设中的水土流失防治，从一开始就编报了水土保

持方案，为有效治理水土流失，保护工程沿线生态环境发挥了重要作用。

（2）本工程水土保持措施设计及布局总体合理，工程质量达到了设计标准，

实现了保护工程安全，控制水土流失，恢复和改善生态环境的目的。水土流失防

治指标为：扰动土地整治率为100％，水土流失总治理度为100％，土壤流失控制

比为1.0，拦渣率为100%，林草植被恢复率达到100%，林草覆盖率为30.04%。六

项指标均满足方案设计的目标值，施工扰动的范围除绿化区域外均已硬化，工程

建设水土流失得到了有效防治，基本完成了批复的水土保持方案任务，达到验收

条件。

7.2 遗留问题安排

工程正式投产运行后，建设单位将着手水土保持设施的管理维护工作。落实

管护制度，建立管理养护责任制，落实专款和专人，对工程用地进行管理维护，

使其水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定的保持水土功能，改善达到生态环

境、保护主体工程安全的作用。
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8 附件及附图

8.1 附件

（1）项目立项文件
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（2）水土保持方案批复
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（3）设计批复
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（4）工程竣工验收资料
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（5）项目规划用地许可证
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（6）施工图审查合格证书
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（7）水土保持大事记
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（8）弃方协议
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（9）建设前后照片

项目区场地（施工前）

项目区场地临时排水沟（施工期） 项目区场地（施工期）
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项目区场地水保措施（施工期） 项目区场地（施工期）

项目区场地水保措施（施工期）

绿化及建构筑物（完工后） 绿化及建构筑物（完工后）

水景观（完工后） 绿化（完工后）
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8.2 附图

（1）地理位置图

（2）防治责任范围图

（3）水土保持措施竣工图
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